

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
		۰۱-۰۱	تجهیز کارگاه	تجهیز کارگاه

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان	اجرای خاکبرداری یا گود برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مربوطه	۰۲-۰۱	گودبرداری با ماشین و حمل	خاکبرداری
مشاعات ساختمان	اجرای آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی	۰۲-۰۲	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان		۰۳-۰۱	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابایی	پایدارسازی گود
مشاعات ساختمان	IPE140 تهیه	۰۳-۰۱		
مشاعات ساختمان	تهیه نبشی ۶*۶۰*۶۰	۰۳-۰۱		
مشاعات ساختمان	اجرای سیستم سازه نگهدارنده خرابایی	۰۳-۰۱		
مشاعات ساختمان	تهیه میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	۰۳-۰۱	تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای سیستم انکراژ-پروفیل	
		۰۳-۰۴		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان	تهیه بتن با عیار ۱۵۰	۰۴-۰۱	اجرای بتن مگر	فونداسیون
مشاعات ساختمان	اجرای بتن با عیار ۱۵۰	۰۴-۰۱		
مشاعات ساختمان	تهیه میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	۰۴-۰۲	ساخت و نصب آرماتور	
مشاعات ساختمان	اجرای میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	۰۴-۰۲		
مشاعات ساختمان	تهیه قالب فلزی جهت بتن ریزی پی	۰۴-۰۳	قالب بندی فونداسیون	
مشاعات ساختمان	اجرای قالب فلزی جهت بتن ریزی پی	۰۴-۰۳		
مشاعات ساختمان	افزودنی های بتن (میکروسیلیس)	۰۴-۰۴	بتن ریزی فونداسیون	
مشاعات ساختمان	تهیه بتن با عیار ۳۵۰	۰۴-۰۴		
مشاعات ساختمان	اجرای بتن با عیار ۳۵۰	۰۴-۰۴		
مشاعات ساختمان	تهیه سنگ قلوه	۰۴-۰۵	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)	
مشاعات ساختمان	اجرای سنگ قلوه	۰۴-۰۵		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان		تهیه میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	آرماتوربندی دیوار حائل	اجرای دیوار حائل
مشاعات ساختمان		اجرای میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف		
مشاعات ساختمان		تهیه قالب فلزی جهت بتن ریزی دیوارهای بتنی	قالببندی دیوار حائل	
مشاعات ساختمان		اجرای قالب فلزی جهت بتن ریزی دیوارهای بتنی		
مشاعات ساختمان		تهیه بتن با عیار ۳۵۰	بتن ریزی دیوار حائل	
مشاعات ساختمان		اجرای بتن با عیار ۳۵۰		
			اجرای دیوار حائل	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
		۰۶-۰۲	اجرای بیس پلیت ستونها ، بولت و گروت	اسکلت
		۰۶-۰۳	ساخت و نصب ستونها	
		۰۶-۰۴	ساخت تیرهای زنبوری و حمال	
		۰۶-۰۵	ساخت و نصب بادبند ها	
		۰۶-۰۶	ساخت و نصب تیر پله	
		۰۶-۰۷	انصالات ، جوشکاری	
مشاعات ساختمان	تهیه میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	۰۶-۰۹	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	
مشاعات ساختمان	اجرای میلگرد آجدار از نوع AIII به اقطار مختلف	۰۶-۰۹		
مشاعات ساختمان	افزودنی های بتن (میکروسیلیس)	۰۶-۱۰	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی	
مشاعات ساختمان	تهیه بتن با عیار ۳۵۰	۰۶-۱۰		
مشاعات ساختمان	اجرای بتن با عیار ۳۵۰	۰۶-۱۰		
		۰۶-۱۱	تهیه و اجرای آرماتور ستون	
مشاعات ساختمان	تهیه قالب فلزی جهت بتن ریزی ستون ها	۰۶-۱۲	قالببندی ستون	
مشاعات ساختمان	بستن قالب فلزی جهت بتن ریزی ستون ها	۰۶-۱۲		
		۰۶-۱۳	بتن ریزی ستون	
		۰۶-۱۴	تهیه و اجرای آرماتور تیر	
مشاعات ساختمان	تهیه قالب فلزی جهت بتن ریزی تیرهای بتنی	۰۶-۱۵	قالببندی تیر	
مشاعات ساختمان	بستن قالب فلزی جهت بتن ریزی تیرهای بتنی	۰۶-۱۵		
		۰۶-۱۶	بتن ریزی تیر	
		۰۶-۱۷	آرماتور بندی دیوار برشی	
مشاعات ساختمان	تهیه قالب فلزی جهت بتن ریزی دیوارهای بتنی	۰۶-۱۸	قالببندی دیوار برشی	
مشاعات ساختمان	بستن قالب فلزی جهت بتن ریزی دیوارهای بتنی	۰۶-۱۸		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۱	آرماتوربندی سقف	سقف سازه‌ای
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۱		
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۲	قالببندی سقف	
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۳	بتن ریزی سقف	
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۳		
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۳		
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۴	آرماتور و قالببندی دال پله	
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۵	بتن ریزی دال پله	
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۶	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف	
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۶		
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۶		
مشاعات ساختمان		۰۷-۰۶		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	سفت کاری
هال	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
هال	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
هال	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
هال	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
هال	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
هال	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
هال	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
هال	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
اتاق خواب	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
آشپزخانه	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
حمام	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		



فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حمام	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
حمام	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
حمام	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
حمام	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
حمام	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
حمام	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
حمام	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
راه پله	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
راه پله	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
راه پله	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
راه پله	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
راه پله	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
راه پله	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
انباری	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
پارکینگ	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
پارکینگ	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
پارکینگ	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
پارکینگ	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
پارکینگ	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
پارکینگ	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
پارکینگ	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
پارکینگ	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
پارکینگ	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۱		
انباری	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
انباری	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
انباری	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
انباری	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
انباری	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
راهرو	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
راهرو	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		
راهرو	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱		
راهرو	اجرای دیوار به ضخامت ۱۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
راهرو	اجرای دیوار به ضخامت ۲۰ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
راهرو	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
حیاط	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۱		
حیاط	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۱		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حیاط	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۱	ساخت و نصب نعل درگاه ها	
حیاط	اجرای دیوار به ضخامت ۳۵ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۱		
حیاط	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۱		
حیاط	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۱		
حیاط	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۱		
حیاط	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۱		
هال	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
هال	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
هال	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
اتاق خواب	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
اتاق خواب	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
اتاق خواب	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
آشپزخانه	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
آشپزخانه	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
آشپزخانه	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
سرویس بهداشتی	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
سرویس بهداشتی	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
حمام	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
حمام	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
حمام	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
راه پله	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
راه پله	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
راه پله	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
انباری	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
انباری	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
انباری	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
پارکینگ	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
پارکینگ	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
پارکینگ	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
بام	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
بام	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
بام	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
حیاط	تهیه نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸ جهت نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		
حیاط	ساخت نعل درگاه درب ها و پنجره ها از نبشی نمره ۸ به ابعاد ۸۰*۸۰*۸	۰۸-۰۲		
حیاط	نصب نعل درگاه درب ها و پنجره ها	۰۸-۰۲		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال	تهیه قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹ جهت فریم پنجره ها	۰.۸-۰.۳	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها	
هال	ساخت فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
هال	تهیه گچ معمولی	۰.۸-۰.۳		
هال	تهیه الکتروود معمولی	۰.۸-۰.۳		
هال	تهیه پیچ خودکار جور	۰.۸-۰.۳		
هال	نصب فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	تهیه قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹ جهت فریم پنجره ها	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	ساخت فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	تهیه گچ معمولی	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	تهیه الکتروود معمولی	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	تهیه پیچ خودکار جور	۰.۸-۰.۳		
اتاق خواب	نصب فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	تهیه قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹ جهت فریم پنجره ها	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	ساخت فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	تهیه گچ معمولی	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	تهیه الکتروود معمولی	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	تهیه پیچ خودکار جور	۰.۸-۰.۳		
آشپزخانه	نصب فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
راه پله	تهیه قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹ جهت فریم پنجره ها	۰.۸-۰.۳		
راه پله	ساخت فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
راه پله	تهیه گچ معمولی	۰.۸-۰.۳		
راه پله	تهیه الکتروود معمولی	۰.۸-۰.۳		
راه پله	تهیه پیچ خودکار جور	۰.۸-۰.۳		
راه پله	نصب فریم پنجره ها از قوطی ۶۰*۴۰*۲.۹	۰.۸-۰.۳		
هال	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰.۸-۰.۴	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	
هال	تهیه ماسه شسته	۰.۸-۰.۴		
هال	تهیه چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		
هال	اجرای چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		
اتاق خواب	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰.۸-۰.۴		
اتاق خواب	تهیه ماسه شسته	۰.۸-۰.۴		
اتاق خواب	تهیه چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		
اتاق خواب	نصب چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		
سرویس بهداشتی	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰.۸-۰.۴		
سرویس بهداشتی	تهیه ماسه شسته	۰.۸-۰.۴		
سرویس بهداشتی	تهیه چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		
سرویس بهداشتی	اجرای چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰.۸-۰.۴		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حمام	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
حمام	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
حمام	تهیه چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰۸-۰۴		
حمام	اجرای چهارچوب و فریم درب های واحد ها از ورق ۲ میل نوع فرانسوی	۰۸-۰۴		
راه پله	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
راه پله	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
راه پله	تهیه چهارچوب درب ضد حریق تمام فلز سفید به ابعاد ۱.۱*۲.۱ و کلیه متعلقات	۰۸-۰۴		
راه پله	نصب چهارچوب درب ضد حریق تمام فلز سفید به ابعاد ۱.۱*۲.۱ و کلیه متعلقات	۰۸-۰۴		
انباری	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
انباری	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
انباری	تهیه و ساخت چهار چوب و فریم درب های انباری ها و پشت بام از قوطی	۰۸-۰۴		
انباری	نصب چهار چوب و فریم دربهای انباری ها و پشت بام از قوطی	۰۸-۰۴		
پارکینگ	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
پارکینگ	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
پارکینگ	تهیه چهارچوب و فریم درب های پارکینگ با کیفیت استاندارد	۰۸-۰۴		
پارکینگ	اجرای چهارچوب و فریم درب های پارکینگ با کیفیت استاندارد	۰۸-۰۴		
بام	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
بام	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
بام	تهیه و ساخت چهار چوب و فریم درب های انباری ها و پشت بام از قوطی	۰۸-۰۴		
بام	نصب چهار چوب و فریم دربهای انباری ها و پشت بام از قوطی	۰۸-۰۴		
حیاط	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۴		
حیاط	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۴		
حیاط	تهیه چارچوب درب فلزی نفر رو به ابعاد ۲.۲*۱.۱ با کیفیت استاندارد	۰۸-۰۴		
حیاط	نصب چارچوب درب فلزی نفر رو به ابعاد ۲.۲*۱.۱ با کیفیت استاندارد	۰۸-۰۴		
اتاق خواب	تهیه قوطی فلزی به ابعاد ۲*۶۰*۳۰ جهت فریم کمدها	۰۸-۰۵	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها	
اتاق خواب	ساخت فریم کمدها از قوطی فلزی به ابعاد ۲*۶۰*۳۰	۰۸-۰۵		
اتاق خواب	نصب فریم کمدها از قوطی فلزی به ابعاد ۲*۶۰*۳۰	۰۸-۰۵		
بام	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۰۸-۰۶	اجرای دست انداز بام	
بام	تهیه ماسه شسته	۰۸-۰۶		
بام	تهیه بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰	۰۸-۰۶		
بام	اجرای دیوار به ضخامت ۳۵ سانتی متر از بلوک سفالی به ابعاد ۲۰*۲۰*۱۰ سانتی متر	۰۸-۰۶		
بام	تهیه نبشی نمره ۶ به ابعاد ۶۰*۶۰*۵ جهت وال پست دیوارها	۰۸-۰۶		
بام	ساخت وال پست از نبشی	۰۸-۰۶		
بام	تهیه ورق به ضخامت ۳ میلی متر و به ابعاد ۱۰ سانتی متر در ضخامت دیوار	۰۸-۰۶		
بام	نصب وال پست های قائم	۰۸-۰۶		
حیاط	تهیه سنگ قلوه برای بلوکاژ کف ساختمان زیر فونداسیون	۰۸-۰۷	اجرای بلوکاژ کف حیاط	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حیات	اجرای بلوکاز کف ساختمان زیر فونداسیون	۰۸-۰۷ ۰۸-۰۸ ۰۸-۰۹	خاکریزی پی ، کرسی چینی ،عایق کاری کرسی و فیرگونی پای ستون اجرای فلاشینگ	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
آشپزخانه	سه راه ۱۱۰*۹۰*۴۵	۰۹-۰۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	تاسیسات فاز اول
آشپزخانه	تهیه لوله پی وی سی سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه سه راه ۴۵ درجه سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه سه راه ۴۵ درجه سایز ۹۰*۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه سیفون سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه دریچه بازدید سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه سه راه ۹۰ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه بست سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه بست سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سه راه ۴۵ درجه سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سیفون سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه تبدیل سایز ۱۱۰ به ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه دریچه بازدید سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سه راه ۹۰ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه بست سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه بست سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه چسب پی وی سی	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سه راه ۱۰۰*۶۳*۴۵	۰۹-۰۱		
سرویس بهداشتی	تهیه سه راه ۴۵*۱۰۰*۶۳	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه سه راه ۴۵*۶۳*۱۰۰	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه لوله پی وی سی سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حمام		۰۹-۰۱	اجرای لوله کشی سرد و گرم	
حمام	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه سه راه ۴۵ درجه سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه سه راه ۴۵ درجه سایز ۱۱۰*۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه سیفون سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه تبدیل سایز ۱۱۰ به ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه زانوی ۴۵ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه دریچه بازدید سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه بست سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه بست سایز ۹۰ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه بست سایز ۶۳ اینچ	۰۹-۰۱		
حمام	تهیه چسب پی وی سی	۰۹-۰۱		
مشاعات ساختمان	تهیه لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
مشاعات ساختمان	اجرای لوله کشی آب باران از لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۱		
مشاعات ساختمان	تهیه بست سایز ۱۱۰ اینچ پی وی سی	۰۹-۰۱		
آشپزخانه	تهیه لوله سایز ۲۵ اینچ	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۵ اینچ	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه لوله سایز ۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۰	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه زانوی یک سر فلز سایز ۲۰*۱/۲	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه صفحه نصب تک	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه صفحه نصب روشویی	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه درپوش پلاستیکی بلند سایز ۱/۲ اینچ	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه سه راه ۲۵*۲۰*۲۵	۰۹-۰۲		
آشپزخانه	تهیه سه راه ۲۵*۲۰*۲۰	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه لوله سایز ۲۵ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۵ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه لوله سایز ۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۰	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه سه راه سایز ۲۵*۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه تبدیل سایز ۲۵*۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۲۰ اینچ	۰۹-۰۲		
سرویس بهداشتی	تهیه زانوی یک سر فلز سایز ۲۰*۱/۲	۰۹-۰۲		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
سرویس بهداشتی		تهیه صفحه نصب مخلوط		
سرویس بهداشتی		تهیه صفحه نصب تک		
سرویس بهداشتی		تهیه صفحه نصب روشویی		
سرویس بهداشتی		تهیه درپوش پلاستیکی بلند سایز ۱/۲ اینچ		
حمام		تهیه لوله سایز ۲۵ اینچ		
حمام		اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۵ اینچ		
حمام		تهیه لوله سایز ۲۰ اینچ		
حمام		اجرای لوله کشی آب از لوله سایز ۲۰		
حمام		تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۲۰ اینچ		
حمام		تهیه زانوی یک سر فلز سایز ۲۰*۱/۲		
حمام		تهیه سه راه ۲۵*۲۰*۲۰		
حمام		تهیه سه راه ۲۵*۲۵*۲۰		
مشاعات طبقه		تهیه لوله سایز ۳۲ اینچ		
مشاعات طبقه		اجرای لوله کشی از لوله سایز ۳۲ اینچ		
مشاعات طبقه		تهیه لوله سایز ۲۵ اینچ		
مشاعات طبقه		اجرای لوله کشی از لوله سایز ۲۵ اینچ		
مشاعات طبقه		تهیه زانوی یک سر مغزی سایز ۳۲*۱ اینچ		
مشاعات طبقه		تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۳۲ اینچ		
مشاعات طبقه		سه راه ۳۲*۲۵*۲۵		
مشاعات طبقه		سه راه ۲۵*۲۵*۲۰		
مشاعات طبقه		سه راه ۳۲*۳۲*۳۲		
مشاعات ساختمان		تهیه لوله گالوانیزه به سایز ۲ اینچ		
مشاعات ساختمان		اجرای لوله کشی از لوله گالوانیزه سایز ۲ اینچ		
واحد مسکونی		سه راه ۱/۴*۱/۲ سیاه جوشی درزدار	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	
واحد مسکونی		سه راه ۱/۲*۱/۲ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		سه راه ۳/۴*۱/۲ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		تبدیل ۱/۴*۱ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		تبدیل ۳/۴*۱ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		تبدیل ۳/۴*۱/۲ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		سردنده ۱/۴ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		بوشن ۱/۲ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		زانو ۱/۲ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		زانو ۱/۴ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		زانو ۱ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		زانو ۳/۴ سیاه جوشی درزدار		
واحد مسکونی		لوله ۱/۴ سیاه جوشی درزدار		



سرفصل	فعالیت	کد فعالیت	شرح ردیف	فضا
		۰۹-۰۳	لوله ۱ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۳/۴ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۱/۲ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۱ و ۱/۴ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۱ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۳/۴ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	لوله ۱/۲ سیاه جوشی درزدار	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	تهیه عایق فوم لوله ای به سایز ۱ و ۱/۴	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	تهیه عایق فوم لوله ای به سایز ۱	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	تهیه عایق فوم لوله ای به سایز ۳/۴	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	تهیه عایق فوم لوله ای به سایز ۱/۲	واحد مسکونی
		۰۹-۰۳	تهیه درپوش پلاستیکی بلند سایز ۱/۲ اینچ	واحد مسکونی
	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات	۰۹-۰۴	تهیه لوله سایز ۱ اینچ	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۴	اجرای لوله سایز ۱ اینچ	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۴	تهیه لوله سایز ۳ اینچ	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۴	اجرای لوله سایز ۳ اینچ	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۴	تهیه زانوی ۹۰ درجه ۳ اینچ	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۴	تهیه سه راه ۳ به ۱ اینچ	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۴	تهیه تبدیل سایز ۳ به ۱ و ۱/۲ اینچ	مشاعات ساختمان
	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	۰۹-۰۵	تهیه ورق گالوانیزه سرد به ضخامت ۰.۵ میلی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	ساخت کانال از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۵ میلی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه و ساخت اتصالات فلنج به سایز ۳۰*۶۰ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	نصب اتصالات فلنج به سایز ۳۰*۶۰ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه انکر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه نبشی نمره ۳	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه میلگرد نمره ۱۰ یا حدیده	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	ساخت و نصب ساپورت	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه و ساخت چهارچوب چوبی به ابعاد ۳۰*۵۰ سانتی متر از چوب به ابعاد ۵*۲.۵ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	نصب چهار چوب چوبی به ابعاد ۳۰*۵۰	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه و ساخت چهارچوب چوبی به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتی متر از چوب به ابعاد ۵*۲.۵ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	نصب چهار چوب چوبی به ابعاد ۳۰*۶۰	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه برزنت کانکسی به عرض ۳۰ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	نصب برزنت کانکسی به عرض ۳۰ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه نوار درزگیر بین کانالی به عرض ۳ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	نصب نوار درزگیر کانالی به عرض ۳ سانتی متر	واحد مسکونی
		۰۹-۰۵	تهیه پرچ چکشی کانالی کوتاه	واحد مسکونی

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
واحد مسکونی	تهیه پیچ و مهره گالوانیزه دنده درشت نمره ۶ به طول ۳ سانتی متر	۰۹-۰۵		
واحد مسکونی	تهیه دمپر معمولی ۴۰*۲۰	۰۹-۰۵		
واحد مسکونی	نصب دمپر معمولی ۴۰*۲۰	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه ورق گالوانیزه سرد به ضخامت ۰.۶ میلی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	ساخت کانال از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۶ میلی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه و ساخت اتصالات فلنج به سایز ۳۰*۵۰ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	نصب اتصالات فلنج به سایز ۳۰*۵۰ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه انکر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه نبشی نمره ۳	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه میلگرد نمره ۱۰ یا حدیده	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	ساخت و نصب ساپورت	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه و ساخت چهارچوب چوبی به ابعاد ۳۰*۵۰ سانتی متر از چوب به ابعاد ۵*۲.۵ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	نصب چهار چوب چوبی به ابعاد ۳۰*۵۰	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه نوار درزگیر بین کانالی به عرض ۳ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	نصب نوار درزگیر کانالی به عرض ۳ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه پیچ و مهره گالوانیزه دنده درشت نمره ۶ به طول ۳ سانتی متر	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه ضد زنگ	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	اجرای ضد زنگ	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	تهیه رنگ	۰۹-۰۵		
مشاعات طبقه	اجرای رنگ آمیزی	۰۹-۰۵		
مشاعات ساختمان	تهیه لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۵		
مشاعات ساختمان	اجرای لوله کشی از لوله پی وی سی سایز ۱۱۰ اینچ	۰۹-۰۵		
مشاعات ساختمان	تهیه زانوی ۹۰ درجه سایز ۱۱۰ اینچ پی وی سی	۰۹-۰۵		
هال	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی	
هال	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		
هال	تهیه قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
هال	نصب قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
اتاق خواب	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		
اتاق خواب	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		
اتاق خواب	تهیه قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
اتاق خواب	نصب قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
آشپزخانه	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		
آشپزخانه	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		
آشپزخانه	تهیه قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
آشپزخانه	نصب قوطی کلید و پریز	۰۹-۰۶		
سرویس بهداشتی	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	۰۹-۰۶		

سرفصل	فعالیت	کد فعالیت	شرح ردیف	فضا
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	سرویس بهداشتی
		۰۹-۰۶	تهیه قوطی کلید و پرز	سرویس بهداشتی
		۰۹-۰۶	نصب قوطی کلید و پرز	سرویس بهداشتی
		۰۹-۰۶	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	حمام
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	حمام
		۰۹-۰۶	تهیه قوطی کلید و پرز	حمام
		۰۹-۰۶	نصب قوطی کلید و پرز	حمام
		۰۹-۰۶	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	واحد مسکونی
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	واحد مسکونی
		۰۹-۰۶	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس گالوانیزه	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس گالوانیزه	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	تهیه قوطی کلید و پرز	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	نصب قوطی کلید و پرز	مشاعات طبقه
		۰۹-۰۶	لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۶	اجرای لوله کشی برق از لوله برق نمره ۱۳.۵ از جنس پلی آمید	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۶	تهیه قوطی کلید و پرز	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۶	نصب قوطی کلید و پرز	مشاعات ساختمان
		۰۹-۰۷		
	نصب ساپورت‌های تاسیساتی	۰۹-۰۸	تهیه لوله سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۰۹-۰۸	اجرای لوله سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه زانوی ۹۰ درجه ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه سه راه ۱*۱ اینچ ۹۰ درجه	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه تبدیل ۱ به ۳/۴ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه تبدیل ۱ به ۱/۲ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه زانوی ۹۰ درجه ۳/۴ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه زانوی ۹۰ درجه ۱/۲ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه سه راه ۱ به ۳/۴ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه شیر تک ضرب سایز ۱/۲ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	نصب شیر تک ضرب سایز ۱/۲ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه شیر کنتور سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	نصب شیر کنتور سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه شیر قفلی علمک سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	نصب شیر قفلی علمک سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی
		۰۹-۰۸	تهیه شیر پکیج سایز ۱ اینچ	واحد مسکونی

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
واحد مسکونی	نصب شیر پکیج سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸	نصب کفشور بام ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت	
واحد مسکونی	تهیه شیر قطع کن سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	نصب شیر قطع کن سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه سر دنده سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه زانوی لبه دار دنده ای سیاه سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه مهره ماسوره طرح برزیلی سایز ۱ اینچ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه نوار آلتون ایتالیایی	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه چسب پرایمر	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه الکتروود مصرفی E60	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه ضد زنگ	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	اجرای ضد زنگ روی لوله ها و اتصالات	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	تهیه رنگ روغن	۰۹-۰۸		
واحد مسکونی	اجرای رنگ روغن روی لوله ها و اتصالات	۰۹-۰۸		
مشاعات ساختمان	تهیه لوله مانیسما سایز ۲ اینچ	۰۹-۰۸		
مشاعات ساختمان	اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی از لوله مانیسما سایز ۲ اینچ	۰۹-۰۸		
مشاعات ساختمان	تهیه کفشور جهت پشت بام	۰۹-۰۹		
مشاعات ساختمان	نصب کفشور جهت پشت بام	۰۹-۰۹		
مشاعات ساختمان	تهیه صفحه مسی به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه کابل مفتولی مس نمره ۵۰	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه ذغال	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه نمک	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه خاک رس	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	حفاری چاه ارت	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	نصب و راه اندازی تجهیزات چاه ارت	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه تابلو برق به ابعاد ۵۰*۴۰ سانتی متر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	نصب تابلو برق به ابعاد ۵۰*۴۰ سانتی متر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه تابلوی اتصال سیستم ارتینگ به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	تهیه تابلو برق مشاعات به ابعاد ۹۰*۱۲۰ سانتی متر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۰۹-۱۰		
مشاعات ساختمان	نصب تابلو برق مشاعات به ابعاد ۹۰*۱۲۰ سانتی متر به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۰۹-۱۰		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال		تهیه پوکه صنعتی	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	کفسازی
هال		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
اتاق خواب		تهیه پوکه صنعتی		
اتاق خواب		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
آشپزخانه		تهیه پوکه صنعتی		
آشپزخانه		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
سرویس بهداشتی		تهیه پوکه صنعتی		
سرویس بهداشتی		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
حمام		تهیه پوکه صنعتی		
حمام		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
راه پله		تهیه پوکه صنعتی		
راه پله		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
پارکینگ		تهیه پوکه صنعتی		
پارکینگ		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
انباری		تهیه پوکه صنعتی		
انباری		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
راهرو		تهیه پوکه صنعتی		
راهرو		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
بام		تهیه پوکه صنعتی	شیب بندی و پوکه ریزی بام	
بام		اجرای شیب بندی با ملات پوکه		
آشپزخانه		تهیه ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه	
آشپزخانه		نصب ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
سرویس بهداشتی		تهیه ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
سرویس بهداشتی		نصب ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
حمام		تهیه ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
حمام		نصب ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
بام		تهیه ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		
بام		نصب ایزوگام بدون فویل دو لایه به ضخامت ۴ میلی متر		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
		۱۱-۰۱	زیر سازی سقف کاذب کارهای فلزی	سقف کاذب
		۱۱-۰۲	نصب صفحات رابیتس	
آشپزخانه	تهیه تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	
آشپزخانه	نصب تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳		
سرویس بهداشتی	تهیه تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳		
سرویس بهداشتی	نصب تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳		
حمام	تهیه تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳		
حمام	نصب تایل ۶۰*۶۰ تمام پی وی سی جهت سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه کلیه متعلقات زیر سازی های مربوطه	۱۱-۰۳		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال		۱۲-۰۱	تهیه و اجرای گچ و خاک	نازک کاری
هال		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
هال		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک دیوارها	
هال		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
هال		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
هال		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک سقف ها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک دیوارها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
اتاق خواب		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک سقف ها	
راه پله		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
راه پله		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
راه پله		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک دیوارها	
راه پله		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
راه پله		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
راه پله		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک سقف ها	
راهرو		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
راهرو		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک دیوارها	
راهرو		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک دیوارها	
راهرو		۱۲-۰۱	تهیه خاک رس جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
راهرو		۱۲-۰۱	تهیه گچ معمولی جهت اجرای گچ و خاک سقف ها	
راهرو		۱۲-۰۱	اجرای گچ و خاک سقف ها	
هال		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار
هال		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری دیوارها	
هال		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری سقف ها	
هال		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری سقف ها	
اتاق خواب		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	
اتاق خواب		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری دیوارها	
اتاق خواب		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری سقف ها	
اتاق خواب		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری سقف ها	
راه پله		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	
راه پله		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری دیوارها	
راه پله		۱۲-۰۲	اجرای گچ سفید کاری سقف ها	
راه پله		۱۲-۰۲	تهیه گچ سفید کاری سقف ها	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
راهرو	اجرای گچ سفید کاری دیوارها	۱۲-۰۲	سنگ قرنیز دیوارها	
راهرو	تهیه گچ سفید کاری دیوارها	۱۲-۰۲		
راهرو	اجرای گچ سفید کاری سقف ها	۱۲-۰۲		
راهرو	تهیه گچ سفید کاری سقف ها	۱۲-۰۲		
هال	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۳		
هال	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۳		
هال	تهیه قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
هال	نصب قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
هال	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۳		
هال	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	تهیه قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	نصب قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۳		
اتاق خواب	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۳		
راه پله	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۳		
راه پله	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۳		
راه پله	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۳		
راه پله	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۳		
راه پله	تهیه سنگ تراورتن لیمویی جهت اجرای قرنیز راه پله ها و پارکینگ به ارتفاع ۱.۱ متر	۱۲-۰۳		
راه پله	اجرای سنگ تراورتن لیمویی قرنیز راه پله ها و پارکینگ	۱۲-۰۳		
پارکینگ	تهیه سنگ تراورتن لیمویی جهت اجرای قرنیز راه پله ها و پارکینگ به ارتفاع ۱.۱ متر	۱۲-۰۳		
پارکینگ	اجرای سنگ تراورتن لیمویی قرنیز راه پله ها و پارکینگ	۱۲-۰۳		
راهرو	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۳		
راهرو	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۳		
راهرو	تهیه قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
راهرو	نصب قرنیز سنگی از سنگ چینی درجه دو به ارتفاع ۱۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
راهرو	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۳		
راهرو	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۳		
حیاط	تهیه سنگ تراورتن لیمویی جهت اجرای حیاط به ارتفاع ۴۰ سانتی متر	۱۲-۰۳		
حیاط	اجرای سنگ تراورتن لیمویی قرنیز حیاط	۱۲-۰۳		
		۱۲-۰۴	نصب سنگ کف	
پارکینگ	تهیه موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی ۳۰*۳۰	۱۲-۰۵	موزاییک و کف پوش	
پارکینگ	نصب موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی ۳۰*۳۰	۱۲-۰۵		
پارکینگ	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۵		



فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
پارکینگ		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۵	
پارکینگ		تهیه خاک سنگ	۱۲-۰۵	
انباری		تهیه موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی ۳۰*۳۰	۱۲-۰۵	
انباری		نصب موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی*۳۰	۱۲-۰۵	
انباری		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۵	
انباری		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۵	
انباری		تهیه خاک سنگ	۱۲-۰۵	
بام		تهیه موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی ۳۰*۳۰	۱۲-۰۵	
بام		نصب موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی*۳۰	۱۲-۰۵	
بام		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۵	
بام		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۵	
بام		تهیه خاک سنگ	۱۲-۰۵	
بام		تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۵	
بام		تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۵	
حیاط		تهیه موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی ۳۰*۳۰	۱۲-۰۵	
حیاط		نصب موزاییک کف با موزاییک ماشینی ایرانی*۳۰	۱۲-۰۵	
حیاط		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۵	
حیاط		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۵	
حیاط		تهیه خاک سنگ	۱۲-۰۵	
راه پله		تهیه سنگ کف پله از سنگ مرمریت آباده ممتاز به ابعاد ۱۱۰*۳۵*۳	۱۲-۰۶	نصب سنگ پله
راه پله		نصب پله به ابعاد ۱۱۰*۳۵	۱۲-۰۶	
راه پله		تهیه سنگ زیر پله از سنگ مرمریت آباده ممتاز به ابعاد ۱۱۰*۱۵*۲	۱۲-۰۶	
بام		تهیه سنگ درپوش به عرض ۴۰ سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر از تراورتن حاجی آباد	۱۲-۰۷	نصب سنگ درپوش
بام		نصب سنگ درپوش به عرض ۴۰ سانتی متر و ضخامت ۴ سانتی متر از تراورتن حاجی آباد	۱۲-۰۷	
راه پله		تهیه و ساخت نرده فلزی از قوطی ۴۰*۶۰ با وزن ۱۰ کیلوگرم در هر متر طول	۱۲-۰۸	نرده راه پله
راه پله		نصب نرده فلزی از قوطی ۴۰*۶۰ با وزن ۱۰ کیلوگرم در هر متر طول	۱۲-۰۸	
هال		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۹	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه
هال		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۹	
هال		تهیه پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹	
هال		نصب پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹	
هال		تهیه سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹	
هال		اجرای سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹	
هال		تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۹	
هال		تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۹	
اتاق خواب		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۹	
اتاق خواب		تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۹	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
اتاق خواب	تهیه پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	نصب پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	تهیه سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	اجرای سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	نصب پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	اجرای سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۹		
آشپزخانه	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه ماسه شسته	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
راه پله	نصب پنجره یو پی وی سی درجه یک ایرانی یک طرف بازشو با شیشه ساده ۴ و ۴ میلی متری	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
راه پله	اجرای سنگ طولی ۱۵ سانتی متری به ضخامت ۱.۵ تا ۲ سانتی متر از سنگ تراورتن سفید	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه سیمان سفید	۱۲-۰۹		
راه پله	تهیه پودر سنگ	۱۲-۰۹		
اتاق خواب	تهیه کمد دیواری از ورق لترون و یراق آلات مارک ایرانی	۱۲-۱۰	درب و کمد چوبی	
اتاق خواب	نصب کمد دیواری از ورق لترون و یراق آلات مارک ایرانی	۱۲-۱۰		
هال	تهیه درب ضد سرقت ایرانی استاندارد جهت ورودی آپارتمان ها	۱۲-۱۱	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...	
هال	تهیه درب ضد سرقت ایرانی استاندارد جهت ورودی آپارتمان ها	۱۲-۱۱		
اتاق خواب	تهیه درب تمام HDF	۱۲-۱۱		
اتاق خواب	نصب درب تمام HDF	۱۲-۱۱		
سرویس بهداشتی	تهیه درب ABS	۱۲-۱۱		
سرویس بهداشتی	نصب درب ABS	۱۲-۱۱		
حمام	تهیه درب ABS	۱۲-۱۱		
حمام	نصب درب ABS	۱۲-۱۱		
راه پله	تهیه درب ضد حریق تمام فلز سفید به ابعاد ۱.۱*۲.۱ و کلیه متعلقات	۱۲-۱۱		
راه پله	نصب درب ضد حریق تمام فلز سفید به ابعاد ۱.۱*۲.۱ و کلیه متعلقات	۱۲-۱۱		
انباری	تهیه و ساخت درب فلزی ساده انبار یها و پشت بام با رنگ ساده	۱۲-۱۱		
انباری	نصب درب فلزی ساده انبار یها و پشت بام با رنگ ساده	۱۲-۱۱		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل	
بام	تهیه و ساخت درب فلزی ساده انبار یها و پشت بام با رنگ ساده	۱۲-۱۱	تهیه و نصب کابینت و متعلقات		
بام	نصب درب فلزی ساده انبار یها و پشت بام با رنگ ساده	۱۲-۱۱			
آشپزخانه	تهیه کابینت تمام mdf و یراق آلات و دستگیره ساده	۱۲-۱۲			
آشپزخانه	نصب کابینت تمام mdf و یراق آلات و دستگیره ساده	۱۲-۱۲			
آشپزخانه	تهیه صفحه کابینت از mdf شرکتی به عرض 60 سانتی متر	۱۲-۱۲			
آشپزخانه	نصب صفحه کابینت از mdf شرکتی به عرض 60 سانتی متر	۱۲-۱۲			
آشپزخانه	تهیه هود استاندارد ایرانی	۱۲-۱۳			تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)
آشپزخانه	نصب هود استاندارد	۱۲-۱۳			
آشپزخانه	تهیه گاز رومیزی استاندارد ایرانی	۱۲-۱۳			
آشپزخانه	نصب گاز رومیزی استاندارد ایرانی	۱۲-۱۳			سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز بام
پارکینگ	اجرای سیمان پلاستر	۱۲-۱۴			
پارکینگ	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۱۴			
پارکینگ	تهیه ماسه شسته	۱۲-۱۴			
پارکینگ	تهیه سیمان سفید	۱۲-۱۴			
پارکینگ	تهیه پودر سنگ	۱۲-۱۴			
انباری	اجرای سیمان پلاستر	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه سیمان سفید	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه پودر سنگ	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه ماسه شسته	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه سیمان سفید	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه پودر سنگ	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۲-۱۴			
انباری	تهیه ماسه شسته	۱۲-۱۴			
انباری	اجرای سیمان پلاستر	۱۲-۱۴			

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
نما		۱۳-۰۱	اجرای ازاره سنگی نما	نماسازی
نما		۱۳-۰۲	اجرای سیمان پلاستر و سیمان سفید	
نما	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۳-۰۲		
نما	تهیه ماسه شسته	۱۳-۰۲		
نما	تهیه سیمان سفید	۱۳-۰۲		
نما	تهیه پودر سنگ	۱۳-۰۲		
نما	اجرای سیمان پلاستر نما	۱۳-۰۲		
نما		۱۳-۰۳	نصب شیشه	
نما	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۳-۰۴	اجرای آجر یا سنگ نما	
نما	تهیه ماسه شسته	۱۳-۰۴		
نما	تهیه سیمان سفید	۱۳-۰۴		
نما	تهیه پودر سنگ	۱۳-۰۴		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
آشپزخانه		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	کاشی و سرامیک
آشپزخانه		تهیه ماسه شسته		
آشپزخانه		تهیه کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
آشپزخانه		اجرای کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
آشپزخانه		تهیه سیمان سفید		
آشپزخانه		تهیه پودر سنگ		
سرویس بهداشتی		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲		
سرویس بهداشتی		تهیه ماسه شسته		
سرویس بهداشتی		تهیه کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
سرویس بهداشتی		اجرای کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
سرویس بهداشتی		تهیه سیمان سفید		
سرویس بهداشتی		تهیه پودر سنگ		
حمام		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲		
حمام		تهیه ماسه شسته		
حمام		تهیه کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
حمام		اجرای کاشی درجه دو ایرانی به ابعاد ۶۰*۲۰ جهت دیوار سرویس ها و آشپزخانه ها		
حمام		تهیه سیمان سفید		
حمام		تهیه پودر سنگ		
آشپزخانه		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه	
آشپزخانه		تهیه ماسه شسته		
آشپزخانه		تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
آشپزخانه		اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
آشپزخانه		تهیه سیمان سفید		
آشپزخانه		تهیه پودر سنگ		
سرویس بهداشتی		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲		
سرویس بهداشتی		تهیه ماسه شسته		
سرویس بهداشتی		تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
سرویس بهداشتی		اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
سرویس بهداشتی		تهیه سیمان سفید		
سرویس بهداشتی		تهیه پودر سنگ		
حمام		تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲		
حمام		تهیه ماسه شسته		
حمام		تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
حمام		اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۲۰*۲۰ جهت کف سرویس ها و آشپزخانه ها		
حمام		تهیه سیمان سفید		
حمام		تهیه پودر سنگ		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۴-۰۳	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...	
هال	تهیه ماسه شسته	۱۴-۰۳		
هال	تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۵۰*۵۰ جهت کف هال و پذیرایی	۱۴-۰۳		
هال	اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۵۰*۵۰ جهت کف هال و پذیرایی	۱۴-۰۳		
هال	تهیه سیمان سفید	۱۴-۰۳		
هال	تهیه پودر سنگ	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	تهیه ماسه شسته	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	تهیه سیمان سفید	۱۴-۰۳		
اتاق خواب	تهیه پودر سنگ	۱۴-۰۳		
راه پله	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۴-۰۳		
راه پله	تهیه ماسه شسته	۱۴-۰۳		
راه پله	تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
راه پله	اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
راه پله	تهیه سیمان سفید	۱۴-۰۳		
راه پله	تهیه پودر سنگ	۱۴-۰۳		
راهرو	تهیه سیمان پرتلند تیپ ۲	۱۴-۰۳		
راهرو	تهیه ماسه شسته	۱۴-۰۳		
راهرو	تهیه سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
راهرو	اجرای سرامیک درجه دو ایرانی به ابعاد ۴۰*۴۰ جهت کف	۱۴-۰۳		
راهرو	تهیه سیمان سفید	۱۴-۰۳		
راهرو	تهیه پودر سنگ	۱۴-۰۳		

سرفصل	فعالیت	کد فعالیت	شرح ردیف	فضا
تاسیسات فاز دوم	ساخت و نصب دریچه ها	۱۵-۰۱	تهیه و ساخت دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۵۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	نصب دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۵۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	تهیه و ساخت دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۶۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	نصب دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۶۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	تهیه دریچه بازدید زیر فن کوئلی به ابعاد ۶۰*۱۲۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	تهیه دریچه بازدید زیر فن کوئلی به ابعاد ۶۰*۱۴۰	واحد مسکونی
		۱۵-۰۱	تهیه و ساخت دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۵۰	مشاعات طبقه
		۱۵-۰۱	نصب دریچه هوا معمولی به ابعاد ۳۰*۵۰	مشاعات طبقه
		۱۵-۰۱	تهیه نوار درزگیر بین کانالی به عرض ۳ سانتی متر	مشاعات طبقه
		۱۵-۰۱	نصب نوار درزگیر کانالی به عرض ۳ سانتی متر	مشاعات طبقه
		۱۵-۰۱	تهیه پرچ چکشی کانالی کوتاه	مشاعات طبقه
		۱۵-۰۲		
	نصب دستگاه زنت	۱۵-۰۳	تهیه کابل ۴*۶	هال
	سیم کشی و کابل کشی	۱۵-۰۳	اجرای کابل ۴*۶	هال
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۱.۵	هال
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	هال
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۲.۵	هال
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	هال
		۱۵-۰۳	تهیه سیم تلفن دو زوج	هال
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم تلفن دو زوج	هال
		۱۵-۰۳	تهیه کابل کواکسیال آنتن	هال
		۱۵-۰۳	اجرای کابل کشی از کابل کواکسیال آنتن	هال
		۱۵-۰۳	تهیه کابل ۱.۵*۵ افشان	هال
		۱۵-۰۳	اجرای کابل کشی از کابل ۱.۵*۵ افشان	هال
		۱۵-۰۳	تهیه کابل تلفن دو زوجی	هال
		۱۵-۰۳	اجرای کابل کشی از کابل تلفن دو زوجی	هال
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۱.۵	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۲.۵	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	تهیه سیم تلفن دو زوج	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم تلفن دو زوج	اتاق خواب
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۱.۵	آشپزخانه
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	آشپزخانه
		۱۵-۰۳	تهیه سیم نمره ۲.۵	آشپزخانه
		۱۵-۰۳	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	آشپزخانه

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
سرویس بهداشتی	تهیه سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳	کلید و پریز و سایر اقلام برقی	
سرویس بهداشتی	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
سرویس بهداشتی	تهیه سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
سرویس بهداشتی	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
حمام	تهیه سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
حمام	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
حمام	تهیه سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
حمام	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
واحد مسکونی	تهیه سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
واحد مسکونی	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
واحد مسکونی	تهیه کابل اعلام حریق ۳*۲.۵	۱۵-۰۳		
واحد مسکونی	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۳*۲.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات طبقه	تهیه سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات طبقه	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات طبقه	تهیه سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات طبقه	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	تهیه سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۱.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	تهیه سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	اجرای سیم کشی از سیم نمره ۲.۵	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	تهیه کابل آیفون دو زوجی ۲*۲*۰۶	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	اجرای کابل کشی از کابل آیفون دو زوجی ۲*۲*۰۶	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	تهیه کابل آسانسور نمره ۵*۱۰	۱۵-۰۳		
مشاعات ساختمان	اجرای کابل کشی آسانسور از کابل نمره ۵*۱۰	۱۵-۰۳		
هال	تهیه کلید تک پل	۱۵-۰۴		
هال	نصب کلید تک پل	۱۵-۰۴		
هال	تهیه کلید تبدیل	۱۵-۰۴		
هال	نصب کلید تبدیل	۱۵-۰۴		
هال	تهیه کلید پریز برق	۱۵-۰۴		
هال	نصب کلید پریز برق	۱۵-۰۴		
هال	تهیه کلید پریز تلفن	۱۵-۰۴		
هال	نصب کلید پریز تلفن	۱۵-۰۴		
هال	تهیه کلید پریز آنتن	۱۵-۰۴		
هال	نصب کلید پریز آنتن	۱۵-۰۴		
هال	تهیه جعبه مینیاتوری ۸ فیوزه	۱۵-۰۴		
هال	نصب جعبه مینیاتوری ۸ فیوزه	۱۵-۰۴		



فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال		تهیه فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر	۱۵-۰۴	
هال		نصب فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر	۱۵-۰۴	
هال		تهیه فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر	۱۵-۰۴	
هال		نصب فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر	۱۵-۰۴	
هال		تهیه کلید کولر	۱۵-۰۴	
هال		نصب کلید کولر	۱۵-۰۴	
هال		تهیه شاسی زنگ اخبار	۱۵-۰۴	
هال		نصب شاسی زنگ اخبار	۱۵-۰۴	
هال		تهیه زنگ اخبار	۱۵-۰۴	
هال		نصب زنگ اخبار	۱۵-۰۴	
هال		تهیه گوشی ایفون	۱۵-۰۴	
هال		نصب گوشی ایفون	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		تهیه کلید تک پل	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		نصب کلید تک پل	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		تهیه کلید پریز برق	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		نصب کلید پریز برق	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		تهیه کلید پریز تلفن	۱۵-۰۴	
اتاق خواب		نصب کلید پریز تلفن	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		تهیه کلید تک پل	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		نصب کلید تک پل	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		تهیه کلید پریز برق	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		نصب کلید پریز برق	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		تهیه کلید دوپل	۱۵-۰۴	
آشپزخانه		نصب کلید دو پل	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		تهیه کلید تک پل	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		نصب کلید تک پل	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		تهیه کلید پریز برق ضد آب	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		نصب کلید پریز برق ضد آب	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		تهیه کلید دوپل	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		نصب کلید دو پل	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		تهیه فن نمره ۱۰	۱۵-۰۴	
سرویس بهداشتی		نصب فن نمره ۱۰	۱۵-۰۴	
حمام		تهیه کلید پریز برق ضد آب	۱۵-۰۴	
حمام		نصب کلید پریز برق ضد آب	۱۵-۰۴	
حمام		تهیه کلید دوپل ضد آب	۱۵-۰۴	
حمام		نصب کلید دو پل ضد آب	۱۵-۰۴	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حمام		تهیه فن نمره ۱۰		
حمام		نصب فن نمره ۱۰		
واحد مسکونی		تهیه فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر		
واحد مسکونی		نصب فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر		
مشاعات طبقه		تهیه چشمی		
مشاعات طبقه		نصب چشمی		
مشاعات طبقه		تهیه شاسی تایمر		
مشاعات طبقه		نصب شاسی تایمر		
مشاعات طبقه		تهیه پریز روکار ضد ضربه		
مشاعات طبقه		نصب پریز روکار ضد ضربه		
مشاعات طبقه		تهیه کلید دوپل		
مشاعات طبقه		نصب کلید دوپل		
مشاعات طبقه		تهیه تایمر		
مشاعات طبقه		نصب تایمر		
مشاعات طبقه		تهیه کنتور تک فاز به همراه متعلقات		
مشاعات طبقه		نصب کنتور تک فاز به همراه متعلقات		
مشاعات طبقه		تهیه کنتور سه فاز به همراه متعلقات		
مشاعات طبقه		نصب کنتور سه فاز به همراه متعلقات		
مشاعات طبقه		تهیه کلید تک پل		
مشاعات طبقه		نصب کلید تک پل		
مشاعات طبقه		تهیه کلید پریز برق		
مشاعات طبقه		نصب کلید پریز برق		
مشاعات ساختمان		تهیه کلید دوپل		
مشاعات ساختمان		نصب کلید دوپل		
مشاعات ساختمان		تهیه پنل آیفون		
مشاعات ساختمان		نصب پنل آیفون		
مشاعات ساختمان		تهیه پریز ضد ضربه ضد آب توکار		
مشاعات ساختمان		نصب پریز ضد ضربه ضد آب توکار		
سرویس بهداشتی		تهیه چراغ دیواری	نصب چراغها	
مشاعات طبقه		تهیه چراغ اضطراری		
مشاعات طبقه		نصب چراغ اضطراری		
مشاعات طبقه		تهیه چراغ سقفی پارکینگ ها		
مشاعات طبقه		نصب چراغ های سقفی پارکینگ ها		
مشاعات طبقه		تهیه چراغ دیواری انباری ها		
مشاعات طبقه		نصب چراغ دیواری انباری ها		
مشاعات ساختمان		تهیه چراغ حیاط		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان	نصب چراغ حیاط	۱۵-۰۵		
		۱۵-۰۷	نصب درب اتوماتیک	
واحد مسکونی	تهیه پکیج PARMA 24000	۱۵-۰۸	نصب پکیج	
واحد مسکونی	نصب و راه اندازی پکیج PARMA 24001	۱۵-۰۸		
		۱۵-۰۹	سیستم کنترلر مرکزی	
واحد مسکونی	تهیه کولر آبی 5000 سری عمومی LC50	۱۵-۱۲	نصب کولر آبی	
واحد مسکونی	نصب و راه اندازی کولر آبی 5000 سری عمومی LC50	۱۵-۱۲		
مشاعات طبقه	تهیه جعبه آتش نشانی مخصوص پارکینگ ها به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۵-۱۳	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی	
مشاعات طبقه	نصب و راه اندازی جعبه آتش نشانی مخصوص پارکینگ ها به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۵-۱۳		
مشاعات طبقه	تهیه جعبه آتش نشانی مخصوص لابی طبقات به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۵-۱۳		
مشاعات طبقه	نصب و راه اندازی جعبه آتش نشانی مخصوص لابی طبقات به همراه کلیه متعلقات مربوطه	۱۵-۱۳		
مشاعات ساختمان	تهیه کویلینگ سایز ۲ و ۱/۲ اینچ	۱۵-۱۳		
مشاعات ساختمان	تهیه مخزن آب آتش نشانی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه افقی پلی اتیلن	۱۵-۱۳		
مشاعات ساختمان	نصب مخزن آب آتش نشانی ۳۰۰۰ لیتری سه لایه افقی پلی اتیلن	۱۵-۱۳		
هال	تهیه کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق	
هال	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴		
هال	تهیه دتکتور دودی	۱۵-۱۴		
هال	نصب دکتور دودی	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	تهیه کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	تهیه دتکتور حرارتی	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	نصب دتکتور حرارتی	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	تهیه دتکتور نشت گاز	۱۵-۱۴		
آشپزخانه	نصب دکتور نشت گاز	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	اجرای کابل کشی از کابل اعلام حریق ۱.۵*۳	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه سنسور چشمی	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	نصب سنسور چشمی	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه دتکتور حرارتی	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	نصب دتکتور حرارتی	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه شاسی اعلام حریق	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	نصب شاسی اعلام حریق	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه آژیر اعلام حریق	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	نصب آژیر اعلام حرق	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	تهیه چراغ ریموت اعلام حریق	۱۵-۱۴		
مشاعات طبقه	نصب چراغ ریموت اعلام حریق	۱۵-۱۴		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات طبقه		تهیه دتکتور دودی	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر	
مشاعات طبقه		نصب دتکتور دودی		
آشپزخانه		تهیه شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
آشپزخانه		نصب شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
آشپزخانه		تهیه شیر مخصوص لباسشویی و ظرفشویی		
آشپزخانه		نصب شیر مخصوص لباسشویی و ظرفشویی		
آشپزخانه		تهیه شیر مخلوط سینک ظرفشویی		
آشپزخانه		نصب شیر مخلوط سینک ظرفشویی		
آشپزخانه		تهیه سینک ظرفشویی		
آشپزخانه		نصب سینک ظرفشویی		
آشپزخانه		تهیه شیر مخصوص یخچال		
آشپزخانه		نصب شیر مخصوص یخچال		
آشپزخانه		تهیه کفشور		
آشپزخانه		نصب کفشور		
سرویس بهداشتی		تهیه شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
سرویس بهداشتی		نصب شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
سرویس بهداشتی		تهیه شیر مخلوط آفتابه		
سرویس بهداشتی		نصب شیر مخلوط آفتابه		
سرویس بهداشتی		تهیه شلینگ آفتابه		
سرویس بهداشتی		نصب شلینگ آفتابه		
سرویس بهداشتی		تهیه شیر تک پایه روشویی		
سرویس بهداشتی		نصب شیر تک پایه روشویی		
سرویس بهداشتی		تهیه کاسه توالت ایرانی		
سرویس بهداشتی		نصب کاسه توالت ایرانی		
سرویس بهداشتی		تهیه روشویی پایه دار		
سرویس بهداشتی		نصب روشویی پایه دار		
سرویس بهداشتی		تهیه چسب آکواریوم		
سرویس بهداشتی		تهیه شلینگ دو سر مهره ۵۰ سانتی		
سرویس بهداشتی		نصب شلینگ دو سر مهره ۵۰ سانتی		
سرویس بهداشتی		تهیه سیفون زیر آب روشویی		
سرویس بهداشتی		نصب سیفون زیر آب روشویی		
سرویس بهداشتی		تهیه فلاش تانک روکار		
سرویس بهداشتی		نصب فلاش تانک روکار		
حمام		تهیه شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
حمام		نصب شیر پیسوار سایز ۱/۲ اینچ		
حمام		تهیه شیر مخلوط دوش حمام		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
حمام		تهیه شیر مخلوط دوش حمام	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه علم یونیکا	۱۵-۱۶	
حمام		نصب علم یونیکا	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه شیر مخلوط آفتابه	۱۵-۱۶	
حمام		نصب شیر مخلوط آفتابه	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه شلینگ آفتابه	۱۵-۱۶	
حمام		نصب شلینگ آفتابه	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه شیر تک پایه روشویی	۱۵-۱۶	
حمام		نصب شیر تک پایه روشویی	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه کاسه توالت فرنگی	۱۵-۱۶	
حمام		نصب کاسه توالت فرنگی	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه روشویی پایه دار	۱۵-۱۶	
حمام		نصب روشویی پایه دار	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه کف شور	۱۵-۱۶	
حمام		نصب کف شور	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه چسب آکواریوم	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه شلینگ دو سر مهره ۵۰ سانتی	۱۵-۱۶	
حمام		نصب شلینگ دو سر مهره ۵۰ سانتی	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه سیفون زیرآب روشویی	۱۵-۱۶	
حمام		نصب سیفون زیرآب روشویی	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه صفحه نصب مخلوط	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه صفحه نصب تک	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه صفحه نصب روشویی	۱۵-۱۶	
حمام		تهیه درپوش پلاستیکی بلند سایز ۱/۲ اینچ	۱۵-۱۶	
واحد مسکونی		تهیه حوله خشک کن ۸۰ سانتی متری	۱۵-۱۷	نصب رادیاتور و حوله خشک کن
واحد مسکونی		نصب و راه اندازی حوله خشک کن ۸۰ سانتی متری	۱۵-۱۷	
واحد مسکونی		تهیه رادیاتور پره ای ۵ پره	۱۵-۱۷	نصب چلیپر
واحد مسکونی		نصب و راه اندازی رادیاتور پره ای ۵ پره	۱۵-۱۷	
واحد مسکونی		تهیه رادیاتور پره ای ۱۰ پره	۱۵-۱۷	
واحد مسکونی		نصب و راه اندازی رادیاتور پره ای ۱۰ پره	۱۵-۱۷	
			۱۵-۱۸	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
هال	تهیه رنگ روغنی ایرانی جهت دیوارهای داخلی واحدها	۱۷-۰۱	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	نقاشی
هال	اجرای رنگ روغنی ایرانی جهت دیوارهای داخلی واحدها	۱۷-۰۱		
هال	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
هال	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
اتاق خواب	تهیه رنگ روغنی ایرانی جهت دیوارهای داخلی واحدها	۱۷-۰۱		
اتاق خواب	اجرای رنگ روغنی ایرانی جهت دیوارهای داخلی واحدها	۱۷-۰۱		
اتاق خواب	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
اتاق خواب	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
راه پله	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت دیوارهای راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راه پله	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت دیوارهای راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راه پله	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راه پله	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
پارکینگ	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
پارکینگ	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راهرو	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت دیوارهای راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راهرو	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت دیوارهای راه پله ها و مشاعات	۱۷-۰۱		
راهرو	تهیه رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
راهرو	اجرای رنگ پلاستیک ایرانی جهت سقف های داخلی واحد	۱۷-۰۱		
		۱۷-۰۲	نقاشی سطوح فلزی	
		۱۷-۰۳	نقاشی سطوح چوبی	

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان مشاعات ساختمان		۱۸-۰۱	جوشکاری شاسی به همراه ضد زنگ	آسانسور
		۱۸-۰۲	دیوارچینی به همراه پلاستر سیمانی و آستر سیما بدنه چاله آسانسور	
		۱۸-۰۳	تهیه و نصب کابین درب طبقات	
		۱۸-۰۴	نصب موتور ، تابلو و راه اندازی کامل	
		۱۸-۰۵	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	
	تهیه آسانسور ۶ نفره ۶ توقفه	۱۸-۰۵		
	نصب و راه اندازی آسانسور ۶ نفره ۶ توقفه	۱۸-۰۵		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات طبقه		۱۹-۰۱	نصب سیستمهای هوشمند	تهیه و نصب سیستم هوشمند سازی
مشاعات طبقه	نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی	۱۹-۰۲	تهیه سیستم روشنایی هوشمند	
	تهیه سنسور حرکتی	۱۹-۰۷	تهیه اپلیکیشن	



فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
مشاعات ساختمان		۲۱-۰۱	نصب آنتن مرکزی	آنتن مرکزی
مشاعات ساختمان		۲۱-۰۱		
مشاعات ساختمان		۲۱-۰۲	نصب ماهواره مرکزی	
مشاعات ساختمان		۲۱-۰۲		

فضا	شرح ردیف	کد فعالیت	فعالیت	سرفصل
		۲۳-۰۱	برچیدن کارگاه	برچیدن کارگاه