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14001,404.041,437.56 اسفند1
1401619.852,072.20 فروردین2
1401355.692,436.38 اردیبهشت3
1401345.022,789.63 خرداد4
1401130.072,922.80 تیر5
14012,464.705,446.33 مرداد6
14012,162.507,660.44 شهریور7
14011,044.278,729.64 مهر8
1401473.679,214.62 آبان9
140192.489,309.30 آذر10
1401180.259,493.86 دی11
14010.009,493.86 بهمن12
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)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح
1400/11/240.00دستمزد1400/12/011400/12/021.50مشاعاتکارگاه تجهیزکارگاه تجهیز

1400/12/29119,999,999.00دستمزد1400/12/031400/12/097.00مشاعاتحمل و ماشین با گودبرداریخاکبرداری
1400/12/292,399,999.00دستمزد1400/12/101400/12/101.00مشاعاتکف تسطیح و رگلاژ ،دستی خاکبرداریخاکبرداری

1400/12/2951,237,533.00دستمزد1400/12/061400/12/1610.50مشاعاتخرپایی نگهبان سازه اجرای و ساختگود پایدارسازی
1400/11/15166,879,088.00مصالح1400/12/061400/12/1610.50مشاعاتخرپایی نگهبان سازه اجرای و ساختگود پایدارسازی

1400/12/291,001,919.00دستمزد1400/12/171400/12/192.50مشاعاتمگر بتن اجرای فونداسیون
1400/12/1720,063,448.00مصالح1400/12/171400/12/192.50مشاعاتمگر بتن اجرای فونداسیون
1400/12/2918,251,999.00دستمزد1400/12/201400/12/233.50مشاعاتآرماتور نصب و ساختفونداسیون
1400/11/2998,033,520.00مصالح1400/12/201400/12/233.50مشاعاتآرماتور نصب و ساختفونداسیون
1400/12/2914,879,999.00دستمزد1400/12/221400/12/232.00مشاعاتفونداسیون بندی قالب فونداسیون
1400/12/017,440,000.00مصالح1400/12/221400/12/232.00مشاعاتفونداسیون بندی قالب فونداسیون
1400/12/298,423,999.00دستمزد1400/12/241400/12/251.50مشاعاتفونداسیون ریزی بتنفونداسیون
1400/12/17222,159,600.00مصالح1400/12/241400/12/251.50مشاعاتفونداسیون ریزی بتنفونداسیون
1400/12/29717,499.00دستمزد1400/12/291400/12/291.00مشاعات)قلوه سنگ(بلوکاژ اجرای و مصالح تهیهفونداسیون
1401/01/31122,499.00دستمزد1400/12/291400/12/291.00مشاعات)قلوه سنگ(بلوکاژ اجرای و مصالح تهیهفونداسیون
1400/12/172,331,000.00مصالح1400/12/291400/12/291.00مشاعات)قلوه سنگ(بلوکاژ اجرای و مصالح تهیهفونداسیون

1401/03/3142,587,999.00دستمزد1401/03/151401/03/3016.00مشاعاتحائل دیوار آرماتوربندیحائل دیوار اجرای
1400/11/29228,744,880.00مصالح1401/03/151401/03/3016.00مشاعاتحائل دیوار آرماتوربندیحائل دیوار اجرای
1401/03/3157,698,666.00دستمزد1401/03/261401/04/016.50مشاعاتحائل دیوار قالببندیحائل دیوار اجرای
1401/04/316,365,333.00دستمزد1401/03/261401/04/016.50مشاعاتحائل دیوار قالببندیحائل دیوار اجرای
1400/12/0129,120,000.00مصالح1401/03/261401/04/016.50مشاعاتحائل دیوار قالببندیحائل دیوار اجرای
1401/04/313,494,399.00دستمزد1401/04/011401/04/011.00مشاعاتحائل دیوار ریزی بتنحائل دیوار اجرای
1400/12/1783,341,440.00مصالح1401/04/011401/04/011.00مشاعاتحائل دیوار ریزی بتنحائل دیوار اجرای

1401/01/3117,549,999.00دستمزد11401/01/011401/01/076.50 منفی طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1400/12/0994,263,000.00مصالح11401/01/011401/01/076.50 منفی طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1401/01/31479,999.00دستمزد11401/01/101401/01/100.50 منفی طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1400/12/2314,241,000.00مصالح11401/01/101401/01/100.50 منفی طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1401/01/3113,727,999.00دستمزد11401/01/081401/01/091.50 منفی طبقهستون بندیقالباسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح11401/01/081401/01/091.50 منفی طبقهستون بندیقالباسکلت
1401/01/3113,727,999.00دستمزد11401/01/081401/01/091.50 منفی طبقهتیر قالببندیاسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح11401/01/081401/01/091.50 منفی طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/01/315,759,999.00دستمزد11401/01/081401/01/080.50 منفی طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1400/12/16480,000.00مصالح11401/01/081401/01/080.50 منفی طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1401/01/3110,406,249.00دستمزد1401/01/281401/02/036.50همکف طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1401/02/317,143,749.00دستمزد1401/01/281401/02/036.50همکف طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1400/12/0994,263,000.00مصالح1401/01/281401/02/036.50همکف طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت



1401/02/31479,999.00دستمزد1401/02/061401/02/060.50همکف طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1400/12/2314,241,000.00مصالح1401/02/061401/02/060.50همکف طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1401/02/3113,727,999.00دستمزد1401/02/041401/02/051.50همکف طبقهستون بندیقالباسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح1401/02/041401/02/051.50همکف طبقهستون بندیقالباسکلت
1401/02/3113,727,999.00دستمزد1401/02/041401/02/051.50همکف طبقهتیر قالببندیاسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح1401/02/041401/02/051.50همکف طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/02/315,759,999.00دستمزد1401/02/041401/02/040.50همکف طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1400/12/16480,000.00مصالح1401/02/041401/02/040.50همکف طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1401/02/3117,549,999.00دستمزد11401/02/241401/02/306.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1400/12/0994,263,000.00مصالح11401/02/241401/02/306.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1401/03/31479,999.00دستمزد11401/03/021401/03/020.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1400/12/2314,241,000.00مصالح11401/03/021401/03/020.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1401/02/317,817,333.00دستمزد11401/02/311401/03/011.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1401/03/315,910,666.00دستمزد11401/02/311401/03/011.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح11401/02/311401/03/011.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1401/02/317,817,333.00دستمزد11401/02/311401/03/011.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/03/315,910,666.00دستمزد11401/02/311401/03/011.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح11401/02/311401/03/011.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/02/315,759,999.00دستمزد11401/02/311401/02/310.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1400/12/16480,000.00مصالح11401/02/311401/02/310.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1401/03/3117,549,999.00دستمزد21401/03/201401/03/266.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1400/12/0994,263,000.00مصالح21401/03/201401/03/266.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1401/03/31479,999.00دستمزد21401/03/291401/03/290.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1400/12/2314,241,000.00مصالح21401/03/291401/03/290.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1401/03/3113,727,999.00دستمزد21401/03/271401/03/281.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح21401/03/271401/03/281.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1401/03/3113,727,999.00دستمزد21401/03/271401/03/281.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح21401/03/271401/03/281.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/03/315,759,999.00دستمزد21401/03/271401/03/270.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1400/12/16480,000.00مصالح21401/03/271401/03/270.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1401/04/3117,549,999.00دستمزد31401/04/161401/04/226.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1400/12/0994,263,000.00مصالح31401/04/161401/04/226.50 طبقهبتنی اسکلت آرماتورهای اجرای و تهیهاسکلت
1401/04/31479,999.00دستمزد31401/04/251401/04/250.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1400/12/2314,241,000.00مصالح31401/04/251401/04/250.50 طبقهبتنی اسکلت ریزی بتن  و تهیهاسکلت
1401/04/3113,727,999.00دستمزد31401/04/231401/04/241.50 طبقهستون بندیقالباسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح31401/04/231401/04/241.50 طبقهستون بندیقالباسکلت

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/04/3113,727,999.00دستمزد31401/04/231401/04/241.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1400/12/161,248,000.00مصالح31401/04/231401/04/241.50 طبقهتیر قالببندیاسکلت
1401/04/315,759,999.00دستمزد31401/04/231401/04/230.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت
1400/12/16480,000.00مصالح31401/04/231401/04/230.50 طبقهبرشی دیوار بندیقالباسکلت

1401/01/315,774,759.00دستمزد11401/01/151401/01/184.00 منفی طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1400/12/2332,620,977.00مصالح11401/01/151401/01/184.00 منفی طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/01/315,543,999.00دستمزد11401/01/191401/01/212.50 منفی طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1400/12/272,520,000.00مصالح11401/01/191401/01/212.50 منفی طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1401/01/311,079,999.00دستمزد11401/01/231401/01/230.50 منفی طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/1628,482,000.00مصالح11401/01/231401/01/230.50 منفی طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/3120,399,999.00دستمزد11401/01/221401/01/221.00 منفی طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1400/12/2715,444,000.00مصالح11401/01/221401/01/221.00 منفی طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1401/02/315,774,759.00دستمزد1401/02/111401/02/144.00همکف طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1400/12/2332,620,977.00مصالح1401/02/111401/02/144.00همکف طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/02/315,543,999.00دستمزد1401/02/151401/02/172.50همکف طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1400/12/272,520,000.00مصالح1401/02/151401/02/172.50همکف طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1401/02/311,079,999.00دستمزد1401/02/191401/02/190.50همکف طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/1628,482,000.00مصالح1401/02/191401/02/190.50همکف طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/02/3120,399,999.00دستمزد1401/02/181401/02/181.00همکف طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1400/12/2715,444,000.00مصالح1401/02/181401/02/181.00همکف طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1401/03/315,774,759.00دستمزد11401/03/071401/03/104.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1400/12/2332,620,977.00مصالح11401/03/071401/03/104.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/03/315,543,999.00دستمزد11401/03/111401/03/132.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1400/12/272,520,000.00مصالح11401/03/111401/03/132.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1401/03/311,079,999.00دستمزد11401/03/151401/03/150.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/1628,482,000.00مصالح11401/03/151401/03/150.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/03/3120,399,999.00دستمزد11401/03/141401/03/141.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1400/12/2715,444,000.00مصالح11401/03/141401/03/141.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1401/04/315,774,759.00دستمزد21401/04/031401/04/064.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1400/12/2332,620,977.00مصالح21401/04/031401/04/064.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/04/315,543,999.00دستمزد21401/04/071401/04/092.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1400/12/272,520,000.00مصالح21401/04/071401/04/092.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1401/04/311,079,999.00دستمزد21401/04/111401/04/110.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/1628,482,000.00مصالح21401/04/111401/04/110.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/04/3120,399,999.00دستمزد21401/04/101401/04/101.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1400/12/2715,444,000.00مصالح21401/04/101401/04/101.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/04/312,676,841.00دستمزد31401/04/301401/05/024.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/05/313,097,918.00دستمزد31401/04/301401/05/024.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1400/12/2332,620,977.00مصالح31401/04/301401/05/024.00 طبقهسقف آرماتوربندیایسازه سقف
1401/05/315,543,999.00دستمزد31401/05/031401/05/052.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1400/12/272,520,000.00مصالح31401/05/031401/05/052.50 طبقهسقف قالببندیایسازه سقف
1401/05/311,079,999.00دستمزد31401/05/071401/05/070.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/01/1628,482,000.00مصالح31401/05/071401/05/070.50 طبقهسقف  ریزی بتنایسازه سقف
1401/05/3120,399,999.00دستمزد31401/05/061401/05/061.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف
1400/12/2715,444,000.00مصالح31401/05/061401/05/061.00 طبقهسقف اجرای و لازم مصالح تهیهایسازه سقف

1401/06/3116,591,999.00دستمزد1401/06/011401/06/044.00مشاعاتپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/2614,168,832.00مصالح1401/06/011401/06/044.00مشاعاتپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/05/2523,374,540.00مصالح1401/06/011401/06/044.00مشاعاتپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/06/31191,999.00دستمزد1401/06/051401/06/050.50مشاعاتها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/26425,440.00مصالح1401/06/051401/06/050.50مشاعاتها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/06/31399,999.00دستمزد1401/06/121401/06/120.50مشاعاتدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/263,033,000.00مصالح1401/06/121401/06/120.50مشاعاتدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/06/0572,133.00مصالح1401/06/121401/06/120.50مشاعاتدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/06/31527,999.00دستمزد1401/06/011401/06/010.50مشاعاتحیاط کف بلوکاژ اجرایکاری سفت
1401/05/255,860,800.00مصالح1401/06/011401/06/010.50مشاعاتحیاط کف بلوکاژ اجرایکاری سفت
1401/03/3112,744,792.00دستمزد11401/03/161401/03/193.50 منفی طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/2614,891.00مصالح11401/03/161401/03/193.50 منفی طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/03/0919,537,960.00مصالح11401/03/161401/03/193.50 منفی طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/05/3132,999.00دستمزد11401/05/161401/05/160.50 منفی طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/2673,122.00مصالح11401/05/161401/05/160.50 منفی طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/05/31131,999.00دستمزد11401/05/171401/05/182.00 منفی طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/26402,600.00مصالح11401/05/171401/05/182.00 منفی طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/03/09820.00مصالح11401/05/171401/05/182.00 منفی طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/31319,999.00دستمزد11401/05/171401/05/170.50 منفی طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/03/0970,416.00مصالح11401/05/171401/05/170.50 منفی طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/04/3114,657,982.00دستمزد1401/04/121401/04/154.00همکف طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/261,522,473.00مصالح1401/04/121401/04/154.00همکف طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/03/0921,192,740.00مصالح1401/04/121401/04/154.00همکف طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/05/31584,999.00دستمزد1401/05/241401/05/251.50همکف طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/261,296,262.00مصالح1401/05/241401/05/251.50همکف طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/05/31131,999.00دستمزد1401/05/261401/05/272.00همکف طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/26402,600.00مصالح1401/05/261401/05/272.00همکف طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
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1401/03/09820.00مصالح1401/05/261401/05/272.00همکف طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/311,719,999.00دستمزد1401/05/261401/05/271.50همکف طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/265,328,000.00مصالح1401/05/261401/05/271.50همکف طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/03/095,601,136.00مصالح1401/05/261401/05/271.50همکف طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/3131,686,709.00دستمزد11401/05/081401/05/157.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/2644,053,998.00مصالح11401/05/081401/05/157.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/03/0926,609,576.00مصالح11401/05/081401/05/157.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/06/31944,909.00دستمزد11401/06/011401/06/032.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/262,093,763.00مصالح11401/06/011401/06/032.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/06/311,997,723.00دستمزد11401/06/041401/07/2149.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/07/301,516,596.00دستمزد11401/06/041401/07/2149.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/2610,718,676.00مصالح11401/06/041401/07/2149.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/03/096,094,907.00مصالح11401/06/041401/07/2149.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/06/312,319,999.00دستمزد11401/06/041401/06/052.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/03/094,237,402.00مصالح11401/06/041401/06/052.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/3131,686,709.00دستمزد21401/05/161401/05/237.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/2644,053,998.00مصالح21401/05/161401/05/237.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/05/0926,609,576.00مصالح21401/05/161401/05/237.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/06/31944,909.00دستمزد21401/06/041401/06/062.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/262,093,763.00مصالح21401/06/041401/06/062.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/07/30635,028.00دستمزد21401/07/221401/09/1049.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/08/302,151,624.00دستمزد21401/07/221401/09/1049.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/09/30727,667.00دستمزد21401/07/221401/09/1049.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/2610,718,676.00مصالح21401/07/221401/09/1049.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/096,094,907.00مصالح21401/07/221401/09/1049.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/06/312,319,999.00دستمزد21401/06/071401/06/082.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/094,237,402.00مصالح21401/06/071401/06/082.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/3131,686,709.00دستمزد31401/05/241401/05/317.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/02/2644,053,998.00مصالح31401/05/241401/05/317.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/05/0926,609,576.00مصالح31401/05/241401/05/317.50 طبقهپست وال و  طبقات چینی دیوار اجرایکاری سفت
1401/06/31944,909.00دستمزد31401/06/071401/06/092.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/02/262,093,763.00مصالح31401/06/071401/06/092.50 طبقهها درگاه نعل نصب و ساختکاری سفت
1401/09/301,423,957.00دستمزد31401/09/111401/10/2949.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/10/302,090,362.00دستمزد31401/09/111401/10/2949.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/02/2610,718,676.00مصالح31401/09/111401/10/2949.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/096,094,907.00مصالح31401/09/111401/10/2949.00 طبقهها پنجره فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
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1401/06/312,319,999.00دستمزد31401/06/101401/06/112.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/05/094,237,402.00مصالح31401/06/101401/06/112.00 طبقهدرها فریم و چهارچوب نصب و ساختکاری سفت
1401/06/315,439,999.00دستمزد1401/06/091401/06/101.50مشاعاتباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/022,556,000.00مصالح1401/06/091401/06/101.50مشاعاتباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/312,735,999.00دستمزد1401/06/111401/06/110.50مشاعاتگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/042,416,800.00مصالح1401/06/111401/06/110.50مشاعاتگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/31879,999.00دستمزد1401/06/151401/06/150.50مشاعاتتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/084,502,100.00مصالح1401/06/151401/06/150.50مشاعاتتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/31219,999.00دستمزد1401/06/161401/06/160.50مشاعاتقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/0954,000.00مصالح1401/06/161401/06/160.50مشاعاتقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/0922,000.00مصالح1401/06/161401/06/160.50مشاعاتقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/3199,999.00دستمزد1401/06/111401/06/110.50مشاعاتبام شورکف نصباول فاز تاسیسات
1401/03/09846,000.00مصالح1401/06/111401/06/110.50مشاعاتبام شورکف نصباول فاز تاسیسات
1401/01/3127,319,999.00دستمزد1401/01/051401/01/061.50مشاعاتارت چاه و برق  تابلوهای نصب و ساختاول فاز تاسیسات
1400/12/277,349,000.00مصالح1401/01/051401/01/061.50مشاعاتارت چاه و برق  تابلوهای نصب و ساختاول فاز تاسیسات
1401/03/098,531,000.00مصالح1401/01/051401/01/061.50مشاعاتارت چاه و برق  تابلوهای نصب و ساختاول فاز تاسیسات
1400/12/205,002,000.00مصالح1401/01/051401/01/061.50مشاعاتارت چاه و برق  تابلوهای نصب و ساختاول فاز تاسیسات
1401/03/31735,999.00دستمزد11401/03/201401/03/200.50 منفی طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/013,534,400.00مصالح11401/03/201401/03/200.50 منفی طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/312,303,999.00دستمزد11401/03/161401/03/160.50 منفی طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/265,986,457.00مصالح11401/03/161401/03/160.50 منفی طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/091,330,000.00مصالح11401/03/161401/03/160.50 منفی طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/013,572,000.00مصالح11401/03/161401/03/160.50 منفی طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/317,314,999.00دستمزد11401/05/161401/05/193.50 منفی طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/096,590,250.00مصالح11401/05/161401/05/193.50 منفی طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/0927,500.00مصالح11401/05/161401/05/193.50 منفی طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/04/31735,999.00دستمزد1401/04/161401/04/160.50همکف طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/013,534,400.00مصالح1401/04/161401/04/160.50همکف طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/04/312,303,999.00دستمزد1401/04/121401/04/120.50همکف طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/265,986,457.00مصالح1401/04/121401/04/120.50همکف طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/091,330,000.00مصالح1401/04/121401/04/120.50همکف طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/013,572,000.00مصالح1401/04/121401/04/120.50همکف طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/317,534,999.00دستمزد1401/05/241401/05/273.50همکف طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/096,077,250.00مصالح1401/05/241401/05/273.50همکف طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/0949,500.00مصالح1401/05/241401/05/273.50همکف طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/3111,599,999.00دستمزد11401/05/081401/05/102.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
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1401/02/26142,000.00مصالح11401/05/081401/05/102.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0112,428,600.00مصالح11401/05/081401/05/102.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/3112,063,999.00دستمزد11401/05/111401/05/143.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,151,600.00مصالح11401/05/111401/05/143.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/3110,319,999.00دستمزد11401/05/151401/05/173.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0136,239,400.00مصالح11401/05/151401/05/173.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/311,889,999.00دستمزد11401/06/121401/06/121.00 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/012,492,400.00مصالح11401/06/121401/06/121.00 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/312,519,999.00دستمزد11401/05/081401/05/080.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/2611,148,160.00مصالح11401/05/081401/05/080.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/092,640,000.00مصالح11401/05/081401/05/080.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,539,200.00مصالح11401/05/081401/05/080.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/3111,127,671.00دستمزد11401/06/011401/06/055.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/095,045,178.00مصالح11401/06/011401/06/055.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/09324,500.00مصالح11401/06/011401/06/055.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/3111,599,999.00دستمزد21401/05/221401/05/242.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/26142,000.00مصالح21401/05/221401/05/242.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0112,428,600.00مصالح21401/05/221401/05/242.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/3112,063,999.00دستمزد21401/05/251401/05/283.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,151,600.00مصالح21401/05/251401/05/283.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/319,818,333.00دستمزد21401/05/291401/05/313.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/31501,666.00دستمزد21401/05/291401/05/313.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0136,239,400.00مصالح21401/05/291401/05/313.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/311,259,999.00دستمزد21401/06/131401/06/130.50 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/011,694,400.00مصالح21401/06/131401/06/130.50 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/312,519,999.00دستمزد21401/05/091401/05/090.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/2611,148,160.00مصالح21401/05/091401/05/090.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/022,640,000.00مصالح21401/05/091401/05/090.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,539,200.00مصالح21401/05/091401/05/090.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/3111,127,671.00دستمزد21401/06/061401/06/105.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/025,045,178.00مصالح21401/06/061401/06/105.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/09324,500.00مصالح21401/06/061401/06/105.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/318,603,333.00دستمزد31401/05/301401/06/012.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/312,996,666.00دستمزد31401/05/301401/06/012.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/26142,000.00مصالح31401/05/301401/06/012.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0112,428,600.00مصالح31401/05/301401/06/012.50 طبقهباران آب و  فاضلاب های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
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1401/06/3112,063,999.00دستمزد31401/06/021401/06/053.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,151,600.00مصالح31401/06/021401/06/053.50 طبقهگرم و سرد کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/3110,319,999.00دستمزد31401/06/061401/06/083.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0136,239,400.00مصالح31401/06/061401/06/083.00 طبقهگرمایشی سیستم کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/31629,999.00دستمزد31401/06/141401/06/140.50 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/01896,400.00مصالح31401/06/141401/06/140.50 طبقهتجهیزات و گاز کشی لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/312,519,999.00دستمزد31401/05/101401/05/100.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/02/2611,148,160.00مصالح31401/05/101401/05/100.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/022,640,000.00مصالح31401/05/101401/05/100.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/0114,539,200.00مصالح31401/05/101401/05/100.50 طبقهاتصالات و  فن اگزاست و هوا کانالهای اجرایاول فاز تاسیسات
1401/06/3111,127,671.00دستمزد31401/06/111401/06/155.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/05/025,045,178.00مصالح31401/06/111401/06/155.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات
1401/03/09324,500.00مصالح31401/06/111401/06/155.00 طبقهقوطی نصب و  شیارزنی و  برق های لوله اجرایاول فاز تاسیسات

1401/06/3113,199,999.00دستمزد1401/06/071401/06/1610.00مشاعاتبام ریزی پوکه و بندی شیبکفسازی
1401/05/313,926,160.00مصالح1401/06/071401/06/1610.00مشاعاتبام ریزی پوکه و بندی شیبکفسازی
1401/06/313,599,999.00دستمزد1401/06/081401/06/091.50مشاعاتآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/06/0116,198,320.00مصالح1401/06/081401/06/091.50مشاعاتآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/03/3112,176,999.00دستمزد11401/03/161401/03/259.50 منفی طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/03/093,613,113.00مصالح11401/03/161401/03/259.50 منفی طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/04/3112,176,999.00دستمزد1401/04/121401/04/219.50همکف طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/04/053,613,113.00مصالح1401/04/121401/04/219.50همکف طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/3112,175,850.00دستمزد11401/05/081401/05/179.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/013,442,635.00مصالح11401/05/081401/05/179.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/31750,205.00دستمزد11401/05/181401/05/180.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/05/116,371,529.00مصالح11401/05/181401/05/180.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/05/3112,175,850.00دستمزد21401/05/181401/05/279.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/113,442,635.00مصالح21401/05/181401/05/279.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/31750,205.00دستمزد21401/05/281401/05/280.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/05/216,371,529.00مصالح21401/05/281401/05/280.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/05/314,939,763.00دستمزد31401/05/281401/06/069.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/06/317,236,086.00دستمزد31401/05/281401/06/069.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/05/213,442,635.00مصالح31401/05/281401/06/069.50 طبقهحیاط و طبقات و  سرویسها پوکه اجرایکفسازی
1401/06/31750,205.00دستمزد31401/06/071401/06/070.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی
1401/05/316,371,529.00مصالح31401/06/071401/06/070.50 طبقهآشپزخانه و  بام و  سرویسها عایقکاریکفسازی

1401/06/313,500,958.00دستمزد11401/06/111401/06/122.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/06/0414,003,836.00مصالح11401/06/111401/06/122.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
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1401/06/313,500,958.00دستمزد21401/06/211401/06/222.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/06/0414,003,836.00مصالح21401/06/211401/06/222.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/06/311,495,201.00دستمزد31401/06/311401/07/012.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/07/302,005,757.00دستمزد31401/06/311401/07/012.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/06/0414,003,836.00مصالح31401/06/311401/07/012.00 طبقهتایل و کناف و دامپا کاذب سقفکاذب سقف
1401/08/30599,999.00دستمزد1401/08/211401/08/210.50مشاعاتدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/1415,720,128.00مصالح1401/08/211401/08/210.50مشاعاتدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/3022,999,999.00دستمزد1401/08/081401/08/147.00مشاعاتپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/08/0143,394,148.00مصالح1401/08/081401/08/147.00مشاعاتپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/08/304,304,999.00دستمزد1401/08/301401/08/301.00مشاعاتدرپوش سنگ نصبکاری نازک
1401/09/30734,999.00دستمزد1401/08/301401/08/301.00مشاعاتدرپوش سنگ نصبکاری نازک
1401/08/2312,600,000.00مصالح1401/08/301401/08/301.00مشاعاتدرپوش سنگ نصبکاری نازک
1401/08/307,559,999.00دستمزد1401/08/061401/08/093.50مشاعات... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/094,718,200.00مصالح1401/08/061401/08/093.50مشاعات... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/06/3132,129,999.00دستمزد1401/06/071401/06/104.00مشاعاتبام انداز دست و انباری ،حیاط ،پارکینگ دیوار و سقف سفید سیمانکاری نازک
1401/05/314,390,846.00مصالح1401/06/071401/06/104.00مشاعاتبام انداز دست و انباری ،حیاط ،پارکینگ دیوار و سقف سفید سیمانکاری نازک
1401/05/313,910,199.00دستمزد11401/05/161401/05/172.00 منفی طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/05/091,365,091.00مصالح11401/05/161401/05/172.00 منفی طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/06/313,910,199.00دستمزد11401/06/111401/06/122.00 منفی طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/05/09157,672.00مصالح11401/06/111401/06/122.00 منفی طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/08/305,636,999.00دستمزد11401/08/041401/08/073.50 منفی طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/05/09151,632,181.00مصالح11401/08/041401/08/073.50 منفی طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/07/302,615,351.00دستمزد11401/07/301401/08/034.00 منفی طبقهپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/08/309,632,148.00دستمزد11401/07/301401/08/034.00 منفی طبقهپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/05/0924,633,627.00مصالح11401/07/301401/08/034.00 منفی طبقهپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/08/303,059,999.00دستمزد11401/08/151401/08/172.50 منفی طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/05/098,558,423.00مصالح11401/08/151401/08/172.50 منفی طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/08/30920,365.00دستمزد11401/08/301401/08/300.50 منفی طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/096,054,690.00مصالح11401/08/301401/08/300.50 منفی طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/07/30449,999.00دستمزد11401/07/101401/07/100.50 منفی طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/05/097,069,839.00مصالح11401/07/101401/07/100.50 منفی طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/07/30299,999.00دستمزد11401/07/101401/07/100.50 منفی طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/098,500,000.00مصالح11401/07/101401/07/100.50 منفی طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/05/313,910,199.00دستمزد1401/05/241401/05/252.00همکف طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/05/171,365,091.00مصالح1401/05/241401/05/252.00همکف طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/06/313,910,199.00دستمزد1401/06/211401/06/222.00همکف طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
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1401/05/17157,672.00مصالح1401/06/211401/06/222.00همکف طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/08/305,834,999.00دستمزد1401/08/081401/08/113.50همکف طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/05/17156,870,456.00مصالح1401/08/081401/08/113.50همکف طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/3012,247,499.00دستمزد1401/08/041401/08/074.00همکف طبقهپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/05/1724,633,627.00مصالح1401/08/041401/08/074.00همکف طبقهپوش کف و موزائیککاری نازک
1401/08/303,059,999.00دستمزد1401/08/181401/08/202.50همکف طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/05/178,558,423.00مصالح1401/08/181401/08/202.50همکف طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/09/30920,365.00دستمزد1401/09/011401/09/010.50همکف طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/096,054,690.00مصالح1401/09/011401/09/010.50همکف طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/07/30449,999.00دستمزد1401/07/201401/07/200.50همکف طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/05/177,069,839.00مصالح1401/07/201401/07/200.50همکف طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/07/305,099,999.00دستمزد1401/07/201401/07/212.00همکف طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/0962,842,000.00مصالح1401/07/201401/07/212.00همکف طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/06/3113,499,999.00دستمزد1401/06/051401/06/061.50همکف طبقهبام انداز دست و انباری ،حیاط ،پارکینگ دیوار و سقف سفید سیمانکاری نازک
1401/05/171,649,520.00مصالح1401/06/051401/06/061.50همکف طبقهبام انداز دست و انباری ،حیاط ،پارکینگ دیوار و سقف سفید سیمانکاری نازک
1401/06/3121,905,193.00دستمزد11401/06/011401/06/109.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/05/257,046,858.00مصالح11401/06/011401/06/109.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/06/311,969,545.00دستمزد11401/06/311401/07/099.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/07/3019,935,647.00دستمزد11401/06/311401/07/099.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/05/25715,598.00مصالح11401/06/311401/07/099.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/08/304,896,667.00دستمزد11401/08/121401/08/143.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/05/2577,340,774.00مصالح11401/08/121401/08/143.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/303,569,999.00دستمزد11401/08/211401/08/233.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/05/259,974,255.00مصالح11401/08/211401/08/233.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/09/301,051,846.00دستمزد11401/09/021401/09/020.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/096,919,646.00مصالح11401/09/021401/09/020.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/07/303,459,374.00دستمزد11401/07/301401/07/301.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/08/30590,624.00دستمزد11401/07/301401/07/301.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/05/2563,628,551.00مصالح11401/07/301401/07/301.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/07/303,082,227.00دستمزد11401/07/301401/08/011.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/08/302,330,464.00دستمزد11401/07/301401/08/011.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/05/25106,088,754.00مصالح11401/07/301401/08/011.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/07/301,879,166.00دستمزد11401/07/301401/08/011.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/301,420,833.00دستمزد11401/07/301401/08/011.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/098,500,000.00مصالح11401/07/301401/08/011.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/05/2528,776,000.00مصالح11401/07/301401/08/011.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/07/0352,538,000.00مصالح11401/07/301401/08/011.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/309,255,593.00دستمزد11401/08/061401/08/071.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/05/25343,436,950.00مصالح11401/08/061401/08/071.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/08/301,199,999.00دستمزد11401/08/081401/08/081.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک
1401/07/0374,756,000.00مصالح11401/08/081401/08/081.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک
1401/06/3121,905,193.00دستمزد21401/06/111401/06/209.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/06/047,046,858.00مصالح21401/06/111401/06/209.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/07/3021,905,193.00دستمزد21401/07/101401/07/199.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/06/04715,598.00مصالح21401/07/101401/07/199.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/08/304,896,667.00دستمزد21401/08/151401/08/173.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/06/0477,340,774.00مصالح21401/08/151401/08/173.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/303,569,999.00دستمزد21401/08/241401/08/263.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/06/049,974,255.00مصالح21401/08/241401/08/263.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/09/301,051,846.00دستمزد21401/09/031401/09/030.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/096,919,646.00مصالح21401/09/031401/09/030.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/304,049,999.00دستمزد21401/08/011401/08/011.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/06/0463,628,551.00مصالح21401/08/011401/08/011.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/08/305,412,691.00دستمزد21401/08/021401/08/031.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/06/04106,088,754.00مصالح21401/08/021401/08/031.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/08/303,299,999.00دستمزد21401/08/021401/08/031.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/098,500,000.00مصالح21401/08/021401/08/031.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/06/0428,776,000.00مصالح21401/08/021401/08/031.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/07/0352,538,000.00مصالح21401/08/021401/08/031.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/309,255,593.00دستمزد21401/08/081401/08/091.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/06/04343,436,950.00مصالح21401/08/081401/08/091.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/08/301,199,999.00دستمزد21401/08/101401/08/101.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک
1401/07/0374,756,000.00مصالح21401/08/101401/08/101.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک
1401/06/3121,905,193.00دستمزد31401/06/211401/06/309.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/06/147,046,858.00مصالح31401/06/211401/06/309.50 طبقهخاک و گچ اجرای و تهیهکاری نازک
1401/07/3021,905,193.00دستمزد31401/07/201401/07/299.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/06/14715,598.00مصالح31401/07/201401/07/299.50 طبقهابزار همراه به دیوار و سقف کاری سفیدکاری نازک
1401/08/304,896,667.00دستمزد31401/08/181401/08/203.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/06/1477,340,774.00مصالح31401/08/181401/08/203.00 طبقهدیوارها قرنیز سنگکاری نازک
1401/08/303,569,999.00دستمزد31401/08/271401/08/293.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/06/149,974,255.00مصالح31401/08/271401/08/293.00 طبقهپله سنگ نصبکاری نازک
1401/09/301,051,846.00دستمزد31401/09/041401/09/040.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/08/096,919,646.00مصالح31401/09/041401/09/040.50 طبقهپله راه نردهکاری نازک
1401/08/304,049,999.00دستمزد31401/08/021401/08/021.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/06/1463,628,551.00مصالح31401/08/021401/08/021.00 طبقهشیشه همراه به جداره دو یا فلزی های پنجرهکاری نازک
1401/08/305,412,691.00دستمزد31401/08/041401/08/051.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/06/14106,088,754.00مصالح31401/08/041401/08/051.50 طبقهچوبی کمد و دربکاری نازک
1401/08/303,299,999.00دستمزد31401/08/041401/08/051.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/098,500,000.00مصالح31401/08/041401/08/051.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/06/1428,776,000.00مصالح31401/08/041401/08/051.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/07/0352,538,000.00مصالح31401/08/041401/08/051.50 طبقه... پارکینگ و سرویسها،انباری ،خواب اتاق ،واحدها درهایکاری نازک
1401/08/309,255,593.00دستمزد31401/08/101401/08/111.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/06/14343,436,950.00مصالح31401/08/101401/08/111.50 طبقهمتعلقات و کابینت نصب و تهیهکاری نازک
1401/08/301,199,999.00دستمزد31401/08/121401/08/121.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک
1401/07/0374,756,000.00مصالح31401/08/121401/08/121.00 طبقه...)و هود ،فر ،گاز( آشپزخانه تجهیزات نصب و تهیهکاری نازک

1401/06/3134,719,999.00دستمزد1401/06/051401/06/1915.00مشاعاتنما سنگ یا آجر اجراینماسازی
1401/05/29146,565,870.00مصالح1401/06/051401/06/1915.00مشاعاتنما سنگ یا آجر اجراینماسازی
1401/05/29709,120.00مصالح1401/06/051401/06/1915.00مشاعاتنما سنگ یا آجر اجراینماسازی

1401/06/31503,999.00دستمزد11401/06/081401/06/080.50 منفی طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/01911,602.00مصالح11401/06/081401/06/080.50 منفی طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/31503,999.00دستمزد1401/06/091401/06/090.50همکف طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/02911,602.00مصالح1401/06/091401/06/090.50همکف طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/317,144,859.00دستمزد11401/06/121401/06/142.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/0128,451,523.00مصالح11401/06/121401/06/142.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/313,000,821.00دستمزد11401/06/081401/06/081.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/019,033,766.00مصالح11401/06/081401/06/081.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/3110,281,923.00دستمزد11401/06/091401/06/113.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/0124,613,773.00مصالح11401/06/091401/06/113.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/317,144,859.00دستمزد21401/06/161401/06/182.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/0528,451,523.00مصالح21401/06/161401/06/182.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/313,000,821.00دستمزد21401/06/121401/06/121.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/059,033,766.00مصالح21401/06/121401/06/121.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/3110,281,923.00دستمزد21401/06/131401/06/153.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/0524,613,773.00مصالح21401/06/131401/06/153.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/317,144,859.00دستمزد31401/06/201401/06/222.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/0928,451,523.00مصالح31401/06/201401/06/222.50 طبقهآشپزخانه و هاسرویس کاری کاشیسرامیک و کاشی
1401/06/313,000,821.00دستمزد31401/06/161401/06/161.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/099,033,766.00مصالح31401/06/161401/06/161.00 طبقهآشپزخانه و سرویسها سرامیک نصبسرامیک و کاشی

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/06/3110,281,923.00دستمزد31401/06/171401/06/193.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی
1401/06/0924,613,773.00مصالح31401/06/171401/06/193.00 طبقه... و راهرو ،هال ،خواب اتاق کف سرامیک نصبسرامیک و کاشی

1401/07/301,029,349.00دستمزد1401/07/241401/07/262.50مشاعاتکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/1011,707,200.00مصالح1401/07/241401/07/262.50مشاعاتکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/30484,999.00دستمزد1401/07/271401/07/270.50مشاعاتبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/204,569,000.00مصالح1401/07/271401/07/270.50مشاعاتبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/30599,999.00دستمزد1401/07/281401/07/280.50مشاعاتچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/21864,000.00مصالح1401/07/281401/07/280.50مشاعاتچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/06/314,331,999.00دستمزد11401/06/061401/06/138.00 منفی طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/05/235,838,000.00مصالح11401/06/061401/06/138.00 منفی طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/06/31739,999.00دستمزد11401/06/141401/06/140.50 منفی طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/06/072,936,000.00مصالح11401/06/141401/06/140.50 منفی طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/06/31999,999.00دستمزد11401/06/151401/06/150.50 منفی طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/06/072,928,000.00مصالح11401/06/151401/06/150.50 منفی طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/30369,999.00دستمزد11401/07/251401/07/250.50 منفی طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/07/181,623,000.00مصالح11401/07/251401/07/250.50 منفی طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/05/153,920,000.00مصالح11401/07/251401/07/250.50 منفی طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/10/08980,000.00مصالح11401/07/251401/07/250.50 منفی طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/07/306,199,999.00دستمزد11401/07/261401/07/282.50 منفی طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/077,434,000.00مصالح11401/07/261401/07/282.50 منفی طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/05/233,077,000.00مصالح11401/07/261401/07/282.50 منفی طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/314,217,999.00دستمزد1401/06/141401/06/217.50همکف طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/05/315,502,000.00مصالح1401/06/141401/06/217.50همکف طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/06/312,659,999.00دستمزد1401/06/221401/06/221.00همکف طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/06/1521,755,000.00مصالح1401/06/221401/06/221.00همکف طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/06/311,399,999.00دستمزد1401/06/231401/06/230.50همکف طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/06/153,736,000.00مصالح1401/06/231401/06/230.50همکف طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/08/30369,999.00دستمزد1401/08/041401/08/040.50همکف طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/07/181,623,000.00مصالح1401/08/041401/08/040.50همکف طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/05/153,920,000.00مصالح1401/08/041401/08/040.50همکف طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/10/08980,000.00مصالح1401/08/041401/08/040.50همکف طبقهنشانی آتش سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/08/304,599,999.00دستمزد1401/08/051401/08/062.00همکف طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/157,760,000.00مصالح1401/08/051401/08/062.00همکف طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/05/311,991,000.00مصالح1401/08/051401/08/062.00همکف طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/315,144,713.00دستمزد11401/06/221401/07/0111.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/30598,222.00دستمزد11401/06/221401/07/0111.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/06/0816,793,702.00مصالح11401/06/221401/07/0111.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/304,414,999.00دستمزد11401/07/021401/07/043.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/06/2623,726,000.00مصالح11401/07/021401/07/043.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/30599,999.00دستمزد11401/07/051401/07/050.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/06/265,236,000.00مصالح11401/07/051401/07/050.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/08/301,099,999.00دستمزد11401/08/261401/08/260.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1536,275,200.00مصالح11401/08/261401/08/260.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/089,068,800.00مصالح11401/08/261401/08/260.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/08/302,999,999.00دستمزد11401/08/261401/08/260.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/15132,800,000.00مصالح11401/08/261401/08/260.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/0833,200,000.00مصالح11401/08/261401/08/260.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/08/305,779,999.00دستمزد11401/08/261401/08/282.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/2618,499,000.00مصالح11401/08/261401/08/282.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/082,280,600.00مصالح11401/08/261401/08/282.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/08/3010,129,027.00دستمزد11401/08/261401/09/016.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/09/302,390,972.00دستمزد11401/08/261401/09/016.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/06/26105,474,000.00مصالح11401/08/261401/09/016.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/18522,100.00مصالح11401/08/261401/09/016.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/08/303,999,999.00دستمزد11401/08/271401/08/282.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1527,468,800.00مصالح11401/08/271401/08/282.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/086,867,200.00مصالح11401/08/271401/08/282.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/305,742,935.00دستمزد21401/07/021401/07/1211.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/06/1917,791,302.00مصالح21401/07/021401/07/1211.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/304,414,999.00دستمزد21401/07/131401/07/153.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/0623,726,000.00مصالح21401/07/131401/07/153.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/30599,999.00دستمزد21401/07/161401/07/160.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/065,236,000.00مصالح21401/07/161401/07/160.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/09/301,099,999.00دستمزد21401/09/171401/09/170.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1536,275,200.00مصالح21401/09/171401/09/170.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/089,068,800.00مصالح21401/09/171401/09/170.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/09/302,999,999.00دستمزد21401/09/171401/09/170.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/15132,800,000.00مصالح21401/09/171401/09/170.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/0833,200,000.00مصالح21401/09/171401/09/170.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/09/305,779,999.00دستمزد21401/09/171401/09/192.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/07/0618,499,000.00مصالح21401/09/171401/09/192.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/192,280,600.00مصالح21401/09/171401/09/192.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/09/3012,519,999.00دستمزد21401/09/171401/09/226.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/06105,474,000.00مصالح21401/09/171401/09/226.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/18522,100.00مصالح21401/09/171401/09/226.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/09/303,999,999.00دستمزد21401/09/181401/09/192.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1527,468,800.00مصالح21401/09/181401/09/192.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/086,867,200.00مصالح21401/09/181401/09/192.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/305,742,935.00دستمزد31401/07/131401/07/2311.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/06/3018,788,902.00مصالح31401/07/131401/07/2311.00 طبقهکشی کابل و کشی سیمدوم فاز تاسیسات
1401/07/304,414,999.00دستمزد31401/07/241401/07/263.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/1723,726,000.00مصالح31401/07/241401/07/263.00 طبقهبرقی اقلام سایر و پریز و کلیددوم فاز تاسیسات
1401/07/30599,999.00دستمزد31401/07/271401/07/270.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/175,236,000.00مصالح31401/07/271401/07/270.50 طبقهچراغها نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/301,099,999.00دستمزد31401/10/081401/10/080.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1536,275,200.00مصالح31401/10/081401/10/080.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/089,068,800.00مصالح31401/10/081401/10/080.50 طبقهپکیج نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/302,999,999.00دستمزد31401/10/081401/10/080.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/15132,800,000.00مصالح31401/10/081401/10/080.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/0833,200,000.00مصالح31401/10/081401/10/080.50 طبقهاسپلیت نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/305,779,999.00دستمزد31401/10/081401/10/102.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/07/1718,499,000.00مصالح31401/10/081401/10/102.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/06/302,280,600.00مصالح31401/10/081401/10/102.50 طبقهحریق اعلام سیستم نصب و ساختدوم فاز تاسیسات
1401/10/3012,519,999.00دستمزد31401/10/081401/10/136.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/17105,474,000.00مصالح31401/10/081401/10/136.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/07/18522,100.00مصالح31401/10/081401/10/136.00 طبقهسایر و بهداشتی های سرویس شیرآلات نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/303,999,999.00دستمزد31401/10/091401/10/102.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/05/1527,468,800.00مصالح31401/10/091401/10/102.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات
1401/10/086,867,200.00مصالح31401/10/091401/10/102.00 طبقهکن خشک حوله و رادیاتور نصبدوم فاز تاسیسات

1401/07/3013,593,599.00دستمزد11401/07/101401/07/199.50 منفی طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/07/034,927,680.00مصالح11401/07/101401/07/199.50 منفی طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/07/3012,153,599.00دستمزد1401/07/201401/07/288.50همکف طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/07/134,405,680.00مصالح1401/07/201401/07/288.50همکف طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/07/301,243,013.00دستمزد11401/07/301401/08/2020.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/08/3028,589,301.00دستمزد11401/07/301401/08/2020.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/07/2313,793,125.00مصالح11401/07/301401/08/2020.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/08/3014,340,126.00دستمزد21401/08/211401/09/1120.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/09/3015,492,187.00دستمزد21401/08/211401/09/1120.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح



1401/08/1413,793,125.00مصالح21401/08/211401/09/1120.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/09/3027,437,240.00دستمزد31401/09/121401/10/0220.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/10/302,395,074.00دستمزد31401/09/121401/10/0220.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی
1401/09/0513,793,125.00مصالح31401/09/121401/10/0220.50 طبقهدیواری کاغذ و گچی سطوح نقاشی کامل اجراینقاشی

1401/07/3057,812,499.00دستمزد1401/07/271401/08/015.00مشاعاتآسانسور کامل اندازی راه و نصب و تهیهآسانسور
1401/08/3017,187,499.00دستمزد1401/07/271401/08/015.00مشاعاتآسانسور کامل اندازی راه و نصب و تهیهآسانسور
1401/01/01355,544,800.00مصالح1401/07/271401/08/015.00مشاعاتآسانسور کامل اندازی راه و نصب و تهیهآسانسور
1401/07/2788,886,200.00مصالح1401/07/271401/08/015.00مشاعاتآسانسور کامل اندازی راه و نصب و تهیهآسانسور

1401/07/30499,999.00دستمزد1401/07/271401/07/270.50مشاعاتمرکزی آنتن نصب مرکزی آنتن
1401/07/205,500,000.00مصالح1401/07/271401/07/270.50مشاعاتمرکزی آنتن نصب مرکزی آنتن
1401/07/30499,999.00دستمزد1401/07/281401/07/280.50مشاعاتمرکزی ماهواره نصب مرکزی آنتن
1401/07/2010,200,000.00مصالح1401/07/281401/07/280.50مشاعاتمرکزی ماهواره نصب مرکزی آنتن

)تومان(پرداختیپرداخت زمانپرداخت نوع)روز( مدتپایانشروعطبقهزیرفعالیت شرحفعالیت شرح


